臺中市政府（環境保護局）113年度辦理公告金額以上採購案件預定招標時程表

編號	採購案名稱	預定預算金額（新臺幣）	標的屬性	一月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月	十一月	十二月
1	113年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)	14,779,500	勞務					V							
2	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(後續擴充)(114年)	217,400,000	勞務						V						
3	113年臺中市垃圾調度清運計畫(開口契約)(後續擴充)	9,960,000	勞務									V			
4	113年度臺中市一般廢棄物分選打包計畫	146,000,000	勞務				V								
5	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)(113年度)	10,050,000	勞務									V			
6	114年臺中市飛灰穩定化物吊掛服務(開口契約)	2,000,000	勞務									V			
7	113年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務(後續擴充)	380,000,000	勞務					V							
8	臺中市后里焚化廠吊車系統及控制系統統包改善工程	127,947,000	工程			V									
9	臺中市文山后里廠設施改善工程委託專案管理暨施工監造服務契約	6,305,000	勞務	V											

10	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(後續擴充)(114年)。	154,293,000	勞務						V						
11	臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫	949,959,000	勞務	V											
12	112年霧峰等掩埋場設施改善工程-委託設計監造技術服務	4,780,000	勞務	V											
13	112年霧峰等掩埋場設施改善工程	55,000,000	工程						V						
14	大里掩埋場設施改善工程	10,000,000	工程				V								
15	113年后里、大里等區掩埋場擋土牆及附屬設施改善計畫-委託設計監造技術服務	4,303,514	勞務	V											
16	113年后里、大里等區掩埋場擋土牆及附屬設施改善工程	49,339,962	工程											V	
17	113年大里掩埋場地磅系統改善計畫	預計3,000,000以內	勞務		V										
18	113年採購垃圾衛生掩埋場用履帶式挖土機1輛	6,500,000	財物	V											
19	113年各掩埋場相關水質等檢測評析申報計畫	4,963,312	勞務	V											

20	113年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳化操作及維護申報計畫	21,121,202	勞務	V											
21	113年環境設施大隊各式機具車輛維修保養案	3,288,000	勞務	V											
22	112年清水掩埋場道路大雨掏空搶修復建工程	6,267,000	工程	V											
23	113年度臺中市底渣再利用監督計畫	4,105,500	勞務					v							
24	114年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	164,800,000	勞務								v				
25	114年環境設施大隊各式機具車輛維修保養案	3,159,000	勞務									v			
26	梧棲污水下水道工程計畫	19,250,000	工程					v							
27	114年度臺中市水肥資源處理中心委託代操作	18,076,411	勞務								v				
28	114年臺中市文山垃圾焚化廠周圍環境監測及風險評估計畫	4,000,000	勞務									v			
29	114年臺中市破碎廠機具維修、刀具焊補研磨及耗材購置	2,210,000	財務										v		
30	購置過篩及其他相關設備	1,600,000	財務	v											

31	資源回收車及廢棄物特種清運車輛汰舊換新計畫-資源回收車(抓斗車)2輛	11,000,000	財務	v											
32	113年度環境教育園區宣導計畫	3,000,000	勞務					V							
33	臺中市固體再生燃料設置計畫	310,711,000	財物	V											
34	臺中市文山焚化廠興建營運移轉案履約管理計畫	80,360,000	勞務						V						
35	113年環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備計畫	20,850,000	財物	V											
36	113年臺中市空氣品質固定監測設備汰舊換新計畫	2,699,000	財物			V									
37	113年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫	22,180,000	勞務	V											
38	113年臺中市環境品質監測站(含移動式監測車)操作維護工作計畫	19,778,000	勞務		V										
39	113年度臺中市河川、排水渠水體水質監測計畫	3,900,000	勞務	V											
40	113年臺中市環境教育推廣/人才養成暨環境影響評估業務管理計畫	5,195,000	勞務	V		V									
	113年推動臺中市環保														

41	志工管理計畫	5,410,000	勞務		V										
42	113年臺中市推動環境教育管理計畫	6,000,000	勞務		V										
43	113年臺中市政府執行環境教育專案計畫	3,328,000	勞務	V											
44	113年度臺中市土壤及地下水污染調查及應變措施工作計畫	4,110,200	勞務	v											
45	113年度臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫	10,702,000	勞務		v										
46	113年臺中市水質科技執法既低碳AI管制計畫	12,050,000	勞務		v										
47	113年臺中市河川巡守隊經營運作輔導計畫	3,882,810	勞務		v										
48	113年度臺中市水污染防治智慧管理暨未登記及特定工廠登記水污染查核輔導計畫	10,265,000	勞務			v									
49	114年度臺中市土壤及地下水污染調查及應變措施工作計畫	3,350,000	勞務											v	
50	114年度土壤及地下水污染調查及查證工作-臺中市	20,000,000	勞務											v	
51	114年臺中市污染防治潔淨海洋計畫	9,258,000	勞務											v	

51	計畫	9,258,000	勞務											V	
52	114年臺中市海洋廢棄物治理計畫	4,612,800	勞務											V	
53	114年臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫	7,000,000	勞務											V	
54	113年度移動污染源防制設備(改裝車輛)查核計畫 **(環境部補助計畫)**	4,250,000	勞務		V										
55	113年度臺中市智慧科技感測器取締高污染車輛計畫	9,800,000	勞務		V										
56	113年臺中市溫室氣體盤查暨節能減碳計畫	8,100,000	勞務			V									
57	113年臺中市低污染車輛推廣計畫	5,700,000	勞務			V									
58	113年臺中市低碳排車輛補助管理計畫	6,700,000	勞務		V										
59	113年度臺中市推動低碳永續家園執行計畫 **(尚待環境部核可修正計畫書)**	3,929,000	勞務	V											
60	113年臺中市低碳城市發展管考及城食森林推動計畫	13,300,000	勞務	V											
61	113年度臺中市車輛污染改善整合計畫	12,150,000	勞務			V									
62	113年度臺中市河川揚塵防制計畫	2,822,000	勞務			V									

62	計畫	2,822,000	勞務			V									
63	113年臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫	7,200,000	勞務			V									
64	113年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫	15,070,000	勞務		V										
65	柴油車排煙檢測車汰舊換新計畫	1,796,000	財物					V							
66	113年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫	19,500,000	勞務			V									
67	113年臺中市餐飲業、環保祭祀、農廢露燃及室內空品管制宣導計畫	12,000,000	勞務			V									
68	111年臺中市露天燃燒AI智慧雲端監控稽巡查計畫**(第二次後續擴充)**	8,000,000	勞務								V				
69	113年度臺中市表面塗裝相關製程行業清普查計畫	4,780,000	勞務		V										
70	113年度有害空氣污染物環境監測暨健康風險評估計畫	2,797,000	勞務		V										
71	113年臺中市營建工程AI高科技輔助查核計畫	27,566,000	勞務						V						
	113年度臺中市政府環境保護														

72	局辦理未登記工廠納管申請相關事務需求計畫	5,539,800	勞務		V										
73	113年臺中市固定污染源管理與低碳輔導計畫	39,250,000	勞務			V									
74	113年度臺中市空氣品質維護綜合管理計畫	12,100,000	勞務			V									
75	113年度臺中市特殊空氣汙染物調查分析及管制策略計畫	13,000,000	勞務			V									
76	廚餘桶購置發包案	1,000,000	財務							V					
77	天然災害開口契約採購、訂定、履約管理	7,800,000	勞務					V							
78	區清潔隊電子保全勤務	549,240	勞物												
79	基層環保人員國內觀摩業務	2,100,000	勞務			V									
80	清潔隊自強活動	15,000,000	勞務	V											
81	清潔人員工作服採購	11,197,650	財物					V							
82	各區清潔隊清掃工具	6,500,000	財物				V								
83	無柄竹掃採購	1,600,000	財物			V									
84	電動機車採購	13,500,000	財務		V										
85	廢棄彈簧墊標售	標售性質	財務	V											

86	捷運文心空地雜草清除(含水湳區段徵收區)	4,117,000	勞務	V											
87	中秋節禮品採購	995,000	財務								V				
88	委託加工包裝製作友善環境米磚	1,125,000	勞務				V								
89	特種清潔車輛汰舊換新採購-轉運車	15,000,000	財務			V									
90	購置油電混合車汰舊換新	1,820,000	財務				V								
91	購置水肥車汰舊換新	3,700,000	財務			V									
92	購置鏟裝車	1,560,000	財務				V								
93	購置消毒防霧霧炮車	13,000,000	財務			V									
94	購置流廁車	8,500,000	財務			V									
95	密封壓縮式垃圾車輛汰舊換新採購	75,600,000	財物		V										
96	資源回收車採購	77,600,000	財務			V									
97	太平區清潔隊北太平辦公廳舍暨停車場新建工程	580,000	工程								v				
98	太平區清潔隊辦公廳舍暨停車場新建工程	5,724,000	工程						v						
99	太平區清潔隊垃圾轉運站暨資源回收場進場道路設施改善整修工程	4,700,000	工程						v						

100	石岡區綠能設施循環經濟優化計畫工程案	22,544,456	工程	V											
101	垃圾子車採購	900,000	財務				V								
102	113年度臺中市外埔綠能生態園區整建營運移轉案履約管理計畫	3,000,000	勞務	V											
103	潭子區清潔隊辦公廳舍暨停車場資源回收儲存場興建工程	48,760,000	勞務		V										
104	南屯區清潔隊廚餘污水排放工程	3,630,000	工程				V								
105	大安區隊場區(含資收場)路面改善重整鋪設工程	2,000,000	工程				V								
106	113年環保人員健康檢查及醫師臨場健康服務案	9,443,800	勞務	V											
107	臺中市政府環境保護局113年度清潔人員反光背心、反光帽、雨衣、雨鞋採購	5,092,200	財務	V											
108	臺中市政府環境保護局113年度清潔人員工作安全鞋採購	2,750,300	財務	V											
109	114年臺中市空氣污染陳情案件科技稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	尚未編列	勞務										V		
110	114年固定污染源暨陳情案件智慧環境監控系統功能維運計畫	尚未編列	勞務										V		

111	113年一般公務車輛維修保養(後續擴充)	1,644,750	勞務											V	
112	113年度臺中市毒性及關注化學物質源頭管理計畫	2,728,000	勞務			V									
113	113年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作	14,400,000	勞務	V											
114	113年採購環境用藥及助煙劑一批	7,230,000	財物	V											
115	113年度臺中市毒性及關性化學物質、環境用藥體檢暨飲用水查核抽驗管制計畫	3,500,000	勞務			V									
116	113年度臺中市潔淨市容推動及管理計畫	9,437,000	勞務				V								
117	113年度臺中市優質公廁工程督導及公廁改善計畫	6,290,000	勞務				V								

1.本預定招標時程表並非招標公告，招標內容仍以招標公告為準。

2.因各招標案件可能因政策、預算或其他因素造成本表相關資訊異動，故本表資訊僅供參考。