

臺中市113年度第一梯次登革熱防治噴藥工作行程表(大里區)

※本消毒期程表為暫定行程，實際施作日期依天候及里辦公處需求調整

113.4.25更新

	行政區	里別	日期	星期	時段
1	大里區	立仁里	4月8日	一	上午
2	大里區	新仁里	4月8日	一	下午
3	大里區	東昇里	4月16日	二	全日
4	大里區	立德里	4月18日	四	上午
5	大里區	東興里	4月18日	四	下午
6	大里區	長榮里	4月19日	五	下午
7	大里區	國光里	4月19日	五	上午
8	大里區	大明里	4月20日	六	上午
9	大里區	西榮里	4月22日	一	下午
10	大里區	金城里	4月22日	一	上午
11	大里區	永隆里	4月23日	二	下午
12	大里區	夏田里	4月23日	二	上午
13	大里區	新里里		四	全日
14	大里區	瑞城里	5月4日	六	下午
15	大里區	仁德里	5月12日	日	上午
16	大里區	大元里	5月13日	一	下午
17	大里區	中新里	5月13日	一	上午
18	大里區	祥興里	5月15日	三	下午
19	大里區	內新里	5月16日	四	下午
20	大里區	東湖里	5月17日	五	上午
21	大里區	西湖里	5月18日	六	下午
22	大里區	樹王里	5月19日	日	下午
23	大里區	日新里	5月20日	一	上午
24	大里區	大里里	5月20日	一	下午
25	大里區	塗城里	5月25日	六	上午
26	大里區	健民里	5月25日	六	下午

臺中市113年度第一梯次登革熱防治噴藥工作行程表(大里區)

※本消毒期程表為暫定行程，實際施作日期依天候及里辦公處需求調整

113.4.25更新

27	大里區	仁化里	6月30日	日	上午
		未列出里別 尚在排定中			