

臺中市113年度第一梯次登革熱防治噴藥工作行程表(大雅區)

※本消毒期程表為暫定行程，實際施作日期依天候及里辦公處需求調整

113.4.25更新

	行政區	里別	日期	星期	時段
1	大雅區	西寶里	4月22日	一	全天
2	大雅區	上雅里	4月23日	二	全天
3	大雅區	四德里	4月26日	五	全天
4	大雅區	大雅里	4月27日	六	全天
5	大雅區	雅楓里	4月28日	日	全天
6	大雅區	二和里	5月11日	六	全天
7	大雅區	忠義里	5月14日	二	全天
8	大雅區	文雅里	5月26日	日	全天
9	大雅區	上楓里	6月13日	四	全天
10	大雅區	六寶里	4/29. 4/30	一. 二	天/天
11	大雅區	員林里	5/18. 5/19	六. 日	天/天
12	大雅區	大楓里	5/2. 5/3	四. 五	天/天
13	大雅區	橫山里	5/4. 5/5	六. 日	天/天
14					
15					
		未列出里別 尚在排定中			

臺中市113年度第一梯次登革熱防治噴藥工作行程表(大雅區)

※本消毒期程表為暫定行程，實際施作日期依天候及里辦公處需求調整

113.4.25更新

臺中市113年度第一梯次登革熱防治噴藥工作行程表(大雅區)

※本消毒期程表為暫定行程，實際施作日期依天候及里辦公處需求調整

113.4.25更新

臺中市113年度第一梯次登革熱防治噴藥工作行程表(大雅區)

※本消毒期程表為暫定行程，實際施作日期依天候及里辦公處需求調整

113.4.25更新
