

臺中市113年度第一梯次登革熱防治噴藥工作行程表(后里區)

※本消毒期程表為暫定行程，實際施作日期依天候及里辦公處需求調整

113.4.25更新

	行政區	里別	日期	星期	時段
1	后里區	義德里	4月20日	六	下午
2	后里區	義里里	4月21日	日	下午
3	后里區	墩東里	4月21日	日	上午
4	后里區	仁里里	5月1日	三	全天
5	后里區	墩西里	5月25日	六	全天
6	后里區	公館里	6月3日	一	全天
7	后里區	廣福里	6/5.6/6	三.四	天/天
8	后里區	舊社里	6月11日	二	全天
9	后里區	泰安里	6月23日	日	全天
10	后里區	后里里	6月24日	一	全天
11	后里區	墩北里	6/24.25	一.二	天/天
12	后里區	中和里	6月26日	三	全天
13	后里區	月眉里	6月27日	四	全天
14	后里區	墩南里	6月28日	五	全天
15	后里區	眉山里	6月29日	六	全天
16	后里區	聯合里	7月7日	日	全天
17	后里區	太平里	7月8日	一	全天
18	后里區	厚里里	7月9日	二	全天
		未列出里別 尚在排定中			