

臺中市114年度第二梯次登革熱防治噴藥工作行程表(大雅區)

※本消毒期程表為暫定行程, 實際施作日期依天候及里辦公處需求調整

114. 10. 22更新

	行政區	里別	日期	星期	時段
1	大雅區	三和里	2025/07/05	六	全天
2	大雅區	橫山里	2025/7/5. 6	六. 日	天/天
3	大雅區	二和里	2025/07/12	六	全天
4	大雅區	大雅里	2025/7/12	六	全天
5	大雅區	上雅里	2025/07/14	一	全天
6	大雅區	秀山里	2025/07/16	三	全天
7	大雅區	六寶里	2025/7/25. 8/20	二. 三	天/天
8	大雅區	文雅里	2025/7/26	六	全天
9	大雅區	大楓里	2025/7/28. 29	一. 二	天/天
10	大雅區	雅楓里	2025/08/04	一	全天
11	大雅區	上楓里	2025/08/05	二	全天
12	大雅區	員林里	2025/8/16. 17	六. 日	天/天
13	大雅區	忠義里	2025/8/29	五	全天
14	大雅區	四德里	2025/9/3	五	全天
15	大雅區	西寶里	2025/09/22	一	全天