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示。 

表 10-2 方案效益分析表 

單位：億元/年 

百萬元/年 原方案三(A) 方案三增加處理量
(B) 

變動數(B-A) 

整改投入金額 8 億元 12.5 億元 4 億元 

處理量 292,000 公噸/年 330,000 公噸/年 38,000 公噸/年 

機關售電收入
(50%) 

1.33 1.50 0.17 

增加機關處理收
入 

(2,598 元/公噸) 
- 0.99 0.99 

交付處理費用單
價 

672 元/公噸 718 元/公噸 
 

交付處理費用 (2.11) (2.58) (0.47) 

底渣處理支出 (0.61) (0.66) (0.05) 

飛灰掩埋費支出 (1.99) (2.17) (0.18) 

進廠回饋金 0.58 0.62 (0.04) 

機關收(支) (4.71) (5.41) (0.7) 

備註：1.原方案三運轉率以 88.8%運轉率計，改爐床運轉率以 93%運轉率計 

2.處理熱值均以 2,300kcal/kg 計 
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第十一章  民意之反應及應對評析 

11.1 公聽會通知與辦理之規劃 

有關本案之公聽會，係依據「促參法」第 6-1條暨「促參法施行細則」第 27條相

關規定辦理(相關條文彙整詳表 11.1-1)，目的係希望廣泛蒐集各方對於本案之意見，以

作為後續推動之評估參考。 

表 11.1-1  「促參法」及其子法對於公聽會之規定彙整 

法源 條文 

「促參法」 

第 6-1條 

˙ 主辦機關依本法辦理民間參與公共建設前，應先進行可行性評估。 

˙ 前項可行性評估應納入計畫促進公共利益具體項目、內容及欲達成之

目標，並於該公共建設所在鄉鎮邀集專家學者、地方居民與民間團體

舉行公聽會，對於專家學者、地方居民與民間團體之建議或反對意

見，主辦機關如不採納，應於可行性評估報告中具體說明不採之理由。 

「促參法施

行細則」 

第 27條 

˙ 本法第 6-1條第 2項及前條第 1項之公聽會，指主辦機關向公共建設

所在地居民、相關領域專家學者與民間團體及有關機關，廣泛蒐集意

見之會議。 

˙ 公聽會舉行前，主辦機關應通知前項居民、相關專家學者及機關、團

體，並將辦理時間、地點、事由及依據等資訊，公開於主辦機關資訊

網路。 

˙ 前項通知對象為公共建設所在地居民者，主辦機關得請當地鄉(鎮、

市、區)公所轉知。 

˙ 公聽會應作成紀錄，公開於主辦機關資訊網路，期間不少於 10日。 

由於適逢 COVID-19 疫情發生期間，法定應召開之公聽會仍須配合防疫政策調整

辦理時程，爰已先就公聽會之辦理地點、時間、議程、邀請對象及方式等內容說明初

步規劃，而後續將配合主辦機關(或授權執行機關)之意見調整及執行，並補充公聽會

紀錄及對各方意見之回覆說明(參採與否及其理由)。 

11.2 公聽會紀錄及回應說明 

本案公聽會已於 110年 1月 27日完成召開，以下茲就公聽會辦理地點及時間、議

程、邀請對象及方式等內容，說明如下： 

一、辦理時間及地點 

本案公聽會定於 110年 1月 27日上午 10時於后里廠區內(台中市后里區堤防
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路 556號)，以戶外搭棚方式(因應防疫)召開。 

二、辦理議程 

綜合參考類似經驗及與環保局討論結果，規劃公聽會議程詳表 11.2-1 

表 11.2-1  公聽會議程表 

時間 會議議程 

9：45~10：00 報到 

10：00~10：10 主席致詞 

10：10~10：20 簡報說明 

10：20~11：00 民眾意見表達 

三、邀請對象及方式 

依據「促參法」第 6-1條暨「促參法施行細則」第 27條規定，公聽會邀請對

象含括公共建設所在地居民、相關領域專家學者與民間團體及有關機關，爰經與

環保局討論，決定受邀對象及邀請方式說明如下，相關出席詳如附件二~四。 

(一) 所在地居民 

綜合參考類似案件辦理經驗，以及配合「促參法」及其子法規定，有關

所在地居民係邀請在地里里民，而邀請方式除將開會資訊依法得公開於主辦

機關資訊網路(詳圖 11.3-1)，另由主辦機關函請后里區、豐原區、神岡區公所

轉所屬里長及里民參加。 
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圖 11.2-1  配合「促參法施行細則」第 27條規定上網公告公聽會開會資訊 

(二) 專家學者 

基於本案性質與機電、環工、財務及法律等領域有關，爰配合環保局指

示，以電聯及發開會通知方式邀請相關領域專家學者與會，而會議當天有台

灣世曦工程顧問(股)公司林貴貞協理、建業法律事務所蔡宜靜律師及承喬國際

聯合會計師事務所朱瓊芳會計師出席。 

(三) 民間團體 

考量本案性質，以網路公告方式(詳圖 11.2-1)邀請關注環保或焚化廠議題

之民間團體與會，而會議當天有臺中市廢棄物清除處理公會出席。 

 

四、活動紀實 

有關公聽會當天活動紀實彙整詳圖 11.3-2所示，至於各方意見配合「促參法」

及其子法規定，除整理成會議紀錄外，亦將會議紀錄行文予與會專家學者/單位，

以及上網公開於主辦機關資訊網路。 
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會場報到 商副局長致詞 

  
執行機關說明 執行機關報告 

  
與會人員提問(1) 與會人員提問(2) 

  
執行機關答覆(1) 執行機關答覆(2) 

圖 11.3-2  公聽會活動紀實(續)  
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11.3 公聽會各方代表意見彙整及回覆 

有關公聽會各方代表意見，以欲瞭解本案規劃、整建前後效益、回饋條件等議題

為主，初步彙整各方意見及主辦機關回覆內容詳表 11.3-1所示。 

表 11.3-1  公聽會各方意見及建議主辦機關回覆內容彙整 

對本案意見 回覆內容 

1.陳議員本添 

(1) 文山他們先前在辦說明會的時候，當然也

引起很大爭議，不過我們當然我們這邊有

考量。塞車問題，我一直再強調，希望到

時候不要又產生塞車的問題，整改的時

候，因為就少了一座焚化廠，會產生塞車

問題，清潔隊的兄弟姊妹要到別的地方

去，他們的權力應該要顧到。再來，你們

將來垃圾一定會堆積到廣福里掩埋場進

行暫置，我不反對，但是回饋機制要做起

來，消毒要做好，掩埋要做好，因為你現

在是臨時又要增加，所以對我們廣福里來

說非常非常的不公平，臭味的問題、蒼蠅

的問題，所以我希望在大概 4個月的整改

期間，還是要多少補助廣福里。那後續整

改以後，設備是否能夠空污減量 30 %以

上，希望真的能做到，而且設備沒有問

題，這個一定要把握，換的機器一定要是

新的，建築物應該基本上沒什麼問題。以

前游泳池建設時有提到說要從焚化廠接

管過去有熱水，結果到最後是一場空，現

在要做新的，是不是可以想個方式，希望

焚化爐的回饋能做到讓游泳池有熱水可

以用，當初如果不能接管的話，乾脆游泳

池就不要設在這邊，所以這一點麻煩顧問

公司幫忙設計規劃。我們沒有很大的抗

爭，但是我們希望好還要做到更好。 

採

納 

1. 感謝與會人員意見；塞車除了是因為短時

間垃圾進來(尖峰進場造成塞車)，另一個

重要的問題就是吊車；故於未來在后里廠

的整改規劃升級項目，亦會納入吊車系統

之升級改善，避免設備問題導致塞車。 

2. 空污防治設備亦為整改升級之重點項目

，目前已升級 SNCR 高效除氮設備，未來

整改亦預定增設多段式空污防治設備達

成污染減量。 

3. 游泳池目前沒有從焚化廠接熱源過去，將

再評估發電後蒸汽、不影響售電，技術可

行的話會納入評估。 
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對本案意見 回覆內容 

2.王議員朝坤 

(1)我們焚化爐走過 20年要整改，縣市合併後

焚化爐就沒有監督委員會，我想這個一定

要來成立。像文山焚化廠說要出國考察更

好的設備，但是我們后里就是沒有，我也

在這邊提出。回饋金自治條例應該要修

改，以前是 200元，照理說要提升，看是

220元、250元、300元，對我們后里鄉親

才有交代，因為犧牲健康成全各區家庭廢

棄物處理。我們應該要減少事業廢棄物讓

廠商來收，要訂好，設定那麼高的事業廢

棄物，有圖利廠商的嫌疑，我認為你們要

妥善處理，量要降。最重要的，游泳池水

太冷，冷到大家受不了，希望要照早期說

的焚化爐要提供熱源給游泳池把溫度提

高。發言時間過短，比議會還要短不合

理，最少也要訂 5分鐘發言才公平。 

採

納 

1. 感謝與會人員意見，成立監督委員會將涉

及整個臺中市，因為臺中市有 3 座焚化

爐；目前民眾皆可透過網路看到整個操作

營運的訊息；成立后里焚化廠監督委員一

案，因本市 3 座焚化爐成立的時間不一

致，都有它不同的時空背景跟在地的需

求，回饋的條件、回饋的方式是否整併，

環保局參考今天各位與會人員提供的寶

貴意見再作整體考量。 

2. 統計后里廠一般事業廢棄物部分約佔

5.8%且皆為台中市轄內產出。 

3. 游泳池目前沒有從焚化廠接熱源過去，將

再評估發電後蒸汽、不影響售電，技術可

行的話會納入評估。 

3.后里區公所賴區長同一 

(1)后里焚化廠在后里 20年光陰，是大家都很

關注的議題，20年的設備更新當然需要來

辦說明，甚至說你們要印說帖，給我們舊

社里、后里鄉親來更明了，不是說只在這

說明，到時候鄉親不了解的又來詢問，所

以希望能夠把說帖印出來。回饋機制，如

何再訂定，針對這些說明都是必要的。如

果說有維修，最好是裡面的功能或是必要

大的設備，給鄉親了解，可能要在說帖裡

面說的更明白。當然，設備更新是必要

的，我們也希望因為設備更新把整個空氣

還有我們整個環境改善，做得更好，也是

我們的期待。所以，在此向環保局請託，

做得更好是我們的希望。 

採

納 

1. 后里廠整改升級案已有擬定說帖，亦有印

製宣傳摺頁，將可提供鄉親了解本案之內

容。 

2. 感謝與會人員意見，空污部分未來將採用

最新技術預計能夠有效減量(新店廠已有

實績)，減量最少減少 30 %以上，減量後

掩埋需求推估會再下降。 
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對本案意見 回覆內容 

4.后里區廣福里郭里長明洲(第一次發言)   

(1)與其說你要更新，乾脆告訴我說你要延

役，后里廠已經影響后里環境 20 年，還

要影響多久？你給我講清楚啊？你開一

個公聽會，我們再忍受 20 年嗎？還要延

役多久，你告訴我們啊？各位鄉親，全國

總共 24 個焚化爐，我們臺中占了 3 個焚

化爐，他們說不夠用，那是不是他們有問

題，不是我們的問題，你們不能這樣處理

事情。臺中市目前焚化爐數全國最多，剛

才那個報告烏日廠占 38 %，后里廠占 36 

%，不可能啦。后里廠收受 16區的垃圾，

占臺中市 29 區一半以上，而且那個報告

不實在，請問我們主辦單位，你們用什麼

心。三個焚化爐，你告訴我說他不夠 90

萬噸，你騙我們，說這是全國最大為什麼

容量還不比烏日大，不對啦，在座的議員

要認真啦，要延役多久都不講得。每天錄

影要錄好，最好是拿出來看，是不是要介

入調查。我們后里不是沒有人反對，所以

延役多久，環設大隊長我前些時候有問過

你，你還是不跟我們講。所以這個焚化爐

請你們好好珍惜它，你要用我不反對，但

是你把一半以上通通擠來這邊，然後你告

訴我說我們容量不多，我希望你們好好的

珍惜。回饋的問題，你們現在只要遇到打

掃等，就往廣福里去擠，請問廣福里就是

給你們倒垃圾嗎？人家別人用 10 年，垃

圾掩埋場沒有滿，你們用 10 年已經滿上

天了。我們是很認真跟你們監督，你們做

都不幫我們做。（補充發言意見單填具內

容：1、準備延役多久？臺中 3 座焚化廠

應做更佳的調備。2、在不影響既有的回

饋下，如何做好敦親睦鄰的工作。） 

採

納 

1. 感謝與會人員意見，簡報中已說明評估后

里廠經改善後預期再用 15年。 

2. 后里這一廠處理臺中市 36 %垃圾，我們都

是有經過地磅的數據。后里廠設計處理量

900公噸/日、烏日廠也是 900公噸/日，文

山廠也是 900 公噸/日，但是因為 25 年前

設計處理熱值 1,500 kcal/kg 較低，目前只

能收受處理約 600公噸/日。皆有過磅數據

可供檢視。 

3. 回饋部分已有訂定回饋自治條例，自治條

例當中有規定，未來后里廠整改目標是以

設備穩定、空污減量為主，穩定之後若能

再把效能再稍微提升，發電量增加，回饋

金的母數也會增加，也是一種增加回饋的

方式。 
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對本案意見 回覆內容 

5.張議員瀞分(第一次發言)   

委託期限，現在修改好，還是這個廠商在做

委託嗎？我們是 BOT嗎？我們這個不是。修

改後也是交給原來這個承接的廠商在做？要

再解釋一下，不然會聽不懂。垃圾進來放在

后里、豐原這些地方，沒理由堆成垃圾山在

掩埋場，這是沒有道理的，所以希望我們要

針對這方面要有所改進。起碼我們有一座焚

化爐在這邊，你要讓所有垃圾可以進廠，這

才有道理，你把它堆在廣福里那邊是沒有道

理的，這個是你們要去知道。 

另外，講到回饋金，我也希望越多越好，但

是回饋的範圍希望能夠考慮到我們豐原的東

湳、西湳、朴子那個地方，如果北風吹得話，

絕對吹到我們那邊去，那個灰渣什麼東西都

會到那裡去，甚至神岡溪洲這邊都會影響到

，所以我希望你現在已經在做整改了，希望

不要把灰渣吹那麼遠去。像現在北風吹起來

，那三、四里連神岡那邊幾乎全部都茫茫的，

這個希望能夠一起考慮進去。當然，環保工

作是一天都不能停，大家家裡都會丟垃圾出

來，誰都不希望丟在我家門口，但是要不要

做？要做。所以，我希望我們環保局你能夠

在你們的專業範圍裡面，好好去針對這個問

題，應該可以再做更精進的考量。修改 4 個

月是不是？4 個月可以做好嗎？還有垃圾車

進焚化爐塞車的問題希望也能夠解決。 

採

納 

1. 感謝與會人員意見，針對后里廠後續繼續

委託操作營運部分，每一個標到期之後，

我們都會再重新公開招標，得標廠商才有

操作資格，目前是后里廠為勞務委託代操

作，並非為 BOT 案，未來后里整改考慮

以 ROT(修建-操作-轉移)促參案來遴選最

適之操作單位；另因焚化廠操作之機械設

備亦有期使用壽命年限，操作效能將視其

年限下降，故才需辦理整建改善才能延役

操作。 

2. 垃圾暫置皆為短期焚化廠歲修無法消化

造成，未來若完成升級改善，有機會提升

處理量能，亦能避免垃圾暫置問題再發

生。 

3. 回饋部分已有訂定回饋自治條例，自治條

例當中有規定回饋金自治條例修正部分

未來環保局將召開討論評估。 

4. 一般例行保養歲修工程大概一個月左

右，升級改善工程大概 3至 4個月；塞車

除了是因為短時間垃圾進來(尖峰進場造

成塞車)，另一個重要的問題就是吊車；故

於未來在后里廠的整改規劃升級項目，亦

會納入吊車系統之升級改善，避免設備問

題導致塞車。 
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對本案意見 回覆內容 

6.神岡區民眾蘇先生   

(1)因為我主要是民眾，發現今天人很少，我

請問一下今天開這樣有什麼意義，你說今

天除了這些議員、區長，民眾都沒有，到

底是要做什麼，我真的很懷疑。我老實

說，應該這是大家都感覺說，里長是不是

要去辦公室同時講，應該也要晚上要讓一

般民眾了解，你剛剛跟我說，你說聽聽再

去跟民眾說，哪有這時間，我們也是要那

個。我感覺說你要改變不如乾脆，機械要

如何改變如何求進步，不如乾脆最簡單，

你沒想想看平常隨隨便便去外面買一個

東西，它這個也要用垃圾，那個也要用這

個塑膠，這個也要用這個，這沒辦法。我

老實說，像我回去我每天我一個月我用的

垃圾量一個桶子而已，我一個月沒跟你吹

噓，我說真的，為什麼，因為我什麼東西

我都用洗的，我都一直用一直用這樣，我

建議你們這樣不如乾脆，我建議你去全臺

中去查一下垃圾的量這麼多。還有我要說

最後一個，就是我希望說你說燒越多回饋

金越多，那不如乾脆，將這些垃圾全部去

看廠商製造什麼東西，要用塑膠要用紙要

用什麼不管，你去查，全部，不要說臺中，

全部都去查，看什麼樣的商品會製造垃圾

全部都去查，你吃這東西要用什麼丟棄的

東西，吃個東西要用什麼一次丟棄的東

西，這是要怎麼弄的完，你與其要改變這

些機械，不如乾脆，這樣最簡單，去減少

這些垃圾量，這樣最快。還有，我之前在

這裡游泳池游泳的時候，嚇死人，我也是

一樣，你說天氣熱沒熱水沒關係，最少天

氣冷要有熱水吧，包括洗個澡，你也知道

也沒熱，洗個澡也是一樣這麼冷。但是我

說最後一點不管怎麼說就是，我建議說如

果可以的話開一個會，一個活動，拜託一

下民眾多一點，不然真的都沒民眾，很難

看，真的很難看，很難看，很難看。還有

拜託一下最後一點，剛剛我說的去查包括

自助餐，去查看看為什麼都用丟棄的東

西，不要說那肺炎的關係，我說實在真的

要去查，包括我希望禁止那些垃圾，那些

東西若禁止後。 

採

納 

1. 感謝與會人員意見，公聽會皆是自由參

加，故無法預期人數多寡，今天的公聽會

亦有透過網路直播，影片也會上傳至環保

局網頁，給更多的民眾來了解。 

2. 游泳池目前沒有從焚化廠接熱源過去，將

再評估發電後蒸汽、不影響售電，技術可

行的話會納入評估。 
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對本案意見 回覆內容 

7.立法委員楊瓊瓔服務處顏主任詒民   

(1)謝謝我們主辦單位，那我們知道垃圾的處

理在每一個家庭都是非常非常重要的一

個工作，這也不怪郭里長在這裡生氣，舊

社焚化爐還有我們廣福掩埋場，跟他所在

的地方都很近，每天息息相關，很多很多

瑣碎的事情。我在這地方首先代表楊瓊瓔

立委感謝大家對這個議題的關心，我們這

邊有一建議，剛剛議員還有里長，還有我

們很多民眾，都有提到這點，就是我希

望，剛好區長也在這，我們要怎麼做，因

為這個整個牽涉到的範圍會非常大，我們

怎麼做，我希望我們透過不管是宣傳、宣

導，那公所這邊也很願意來配合，讓我們

后里所有的民眾都知道這個整改的計畫

怎麼樣做，怎麼樣進行。那這整個過程當

中，對我們目前的生活會造成什麼影響？

我們也希望環保局在這整個說帖當中把

它說明清楚。別說問題發生了，大家再來

抗議，再來抗爭，這個我覺得都是浪費大

家的時間，我們有很多很多可以事先先做

好的，我們希望事先先把它做好，把它做

到很完整，那后里人對這個焚化爐有一個

很深的情結，所以呢，我雖然不住后里，

但是我在后里服務十多年了，我覺得后里

人非常非常的善良，這十幾年來，我也感

染了大家的心情，所以在這裡我把它當作

我第二個故鄉，在這個地方要拜託我們主

辦單位，確實一定要把所有所有的訊息給

所有的民眾都知道清楚，謝謝大家。（補

充發言意見單填具內容：1、整改期間對

地方影響應說明清楚。2、延役期間多久。） 

採

納 

1. 感謝與會人員意見，說帖部分將來環保局

將跟相關摺頁宣導資料提供民眾參考。 

2. 簡報中已說明評估后里廠經改善後預期

再用 15年。 
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對本案意見 回覆內容 

8.后里區廣福里郭里長明洲（第二次發言）   

1.我的建議是，如果你們真的要繼續再延役

它，我不會稱它叫擴大去整建它，就是延

役，我們 20 年前就質疑過它要用多久，

他當初跟我們說只是 20 年，現在已經到

期了，你說這個設備拿掉太可惜，我不反

對，但是 20年來，我們只要求一件事情，

成立監督委員會，為什麼你們這麼怕我們

監督，甚至我們公所自己成立，他都不認

帳，我是希望環保局為我們這個延役部分

成立一個監督委員會。 

採

納 

1. 感謝與會人員意見，成立監督委員會將涉

及整個臺中市，因為臺中市有 3 座焚化

爐；目前民眾皆可透過網路看到整個操作

營運的訊息；成立后里焚化廠監督委員一

案，因本市 3 座焚化爐成立的時間不一

致，都有它不同的時空背景跟在地的需

求，回饋的條件、回饋的方式是否整併，

環保局參考今天各位與會人員提供的寶

貴意見再作整體考量。 

  

9.張議員瀞分（第二次發言）   

1.我還是贊成郭里長的想法，弄一個監督委員

會，讓大家清楚又明白的話，你也少麻

煩。第二個我剛剛在那邊比較沒有禮貌，

我講的意思就是說，你 20 年的簽約跟現

在你要去新的廠商或者是舊的這個要延

續，都是你們在考慮的，但是內容你絕對

要改，而且我很希望你在跟他簽約的時

候，把這個內容也讓我們地方的民代或者

是我們里長清楚。你若說這個地方過去在

模糊焦點在這運作，你如果在簽約又是這

種方法，那表示我們真的馬虎應事而已。

我是希望說能夠把簽約的內容重新改變

一下，希望以臺中市就是豐原這附近的垃

圾優先進廠，不要讓外面其他鄉鎮的都載

來優先進廠，我們自己清潔隊在這邊排

隊，這個不公平。 

採

納 

1. 感謝與會人員意見，成立監督委員會將涉

及整個臺中市，因為臺中市有 3 座焚化

爐；目前民眾皆可透過網路看到整個操作

營運的訊息；成立后里焚化廠監督委員一

案，因本市 3 座焚化爐成立的時間不一

致，都有它不同的時空背景跟在地的需

求，回饋的條件、回饋的方式是否整併，

環保局參考今天各位與會人員提供的寶

貴意見再作整體考量。 

2. 另外合約的部分，當然優先以處理台中轄

內家戶垃圾為主，亦符合環保署之政策。 

10.后里區陳建丞先生（書面意見）   

1.后里焚化廠整改，除要考慮污染防治，減少

空氣污染排放外，應要考慮所產生之蒸氣

能提供給鄰近游泳池，或提供給附近工廠

使用，以發揮最大能源效率，更應考慮能

資源整合，售電與售蒸氣皆可行，更有效

率，可增加回饋金，避免民眾反對。 

採

納 

1. 空污防治設備亦為整改升級之重點項目

，目前已升級 SNCR 高效除氮設備，未來

整改亦預定增設多段式空污防治設備達

成污染減量。 

2. 游泳池目前沒有從焚化廠接熱源過去，將

再評估發電後蒸汽、不影響售電，技術可

行的話會納入評估。 

 

  



 

 

 

 

 

第十二章 其他事項
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第十二章  其他事項 

12.1 建議後續辦理方式及期程 

因應政策變更致后里廠整建改善暨後續營運促參作業無法於 110年 8月 14前完成

，工作團隊亦協助機關完成后里廠委託操作營運短約(自 110年 8月 15 日至 110年 12

月 31日，得後續擴充至 111年 12月 31日)，已於 110年 5月 4 日已採購法方式公告，

另經綜合參考本市財政局公告「臺中市政府執行促參 BOT及ROT案件前置作業手冊」

對於促參案件辦理程序及期程之建議，以及國內同為焚化廠 ROT案之前例推動經驗，

及未來后里廠操作短約執行期程，本案後續辦理方式及期程初步規劃詳表 12.1-1所示

，並說明如下： 

一、研提可行性評估暨先期規劃報告階段 

由於后里廠現行委託操作契約於 110年 8月 14日屆滿，未來后里廠操作營運

短約將於 111年 12月 31日屆期，建議應於 110年 10月底前完成本案可行性評估

及先期規劃報告定稿，並準備招商文件，並於 111年 2月底前完成招商文件初稿。 

二、招商前之前置作業階段 

(一) 初步規劃於 110 年 12 月底前完成本案招商文件(草案)，並配合甄審會、主辦

機關之意見調整相關內容，目標於 110年 2月底前定稿本案招商文件。 

(二) 配合「促參法」規定，初步規劃於 110年 10月底前由主辦機關(或授權執行機

關)成立甄審會及工作小組，並由甄審會負責審定本案之甄審項目、標準及綜

合評審方式。 

(三) 本案除於研提可行性評估報告階段，以問卷調查及召開座談會之方式廣泛蒐

集各方意見，亦規劃於本案公告前召開招商說明會，藉此促使民間機構充分

瞭解本案相關規劃，同時交流本案相關招商條件設計之看法。 

三、公告招商階段 

(一) 考量本案投資規模，預留約 3 個月提供民間機構準備申請文件。假設本案於

111年 4月初公告招商，則初步規劃於 111年 7月底前完成申請文件之審閱、 
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表 12.1-1  本案後續辦理期程初步規劃 
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甄審及評決工作。 

(二) 於確認本案最優申請人後，初步規劃於 110 年 9 月底前完成本案議約及簽約

工作。 

三、於完成本案簽約作業後，民間機構應完成營運團隊之籌組，並進駐后里廠辦理移

交接管及接受原任操作廠商之教育訓練事宜，最後於 112 年 1 月 1 日正式接管營

運。 

12.2 促參法規定之其他事項 

彙整「促參法」及相關規定對於本案可行性評估報告之審查及公開要求，並說明

如下： 

一、依據「促參法施行細則」第 26條第 2項之規定，可行性評估報告應邀請相關領域

人士審查，並於辦理公告徵求民間參與前公開於主辦機關資訊網路，期間不少於

10日。 

二、依據「臺中市政府執行促參 BOT及 ROT案件前置作業手冊」，可行性評估報告公

開於主辦機關(或授權執行機關)資訊網路時，應註明「可行性評估報告之工程經費

、市場推估、財務參數等資訊僅供投資者評估參考，投資者於投標時應依據正式

公告招商內容自行推估」。 

三、依據「促參列管及考核作業要點」第 3 點規定，應於辦理可行性評估結果為可行

後，且經機關書面核准以民間參與方式辦理之日起 14日內，於財政部建置之促參

資訊系統登載案件基本資訊，經財政部審核同意後，納入基本資訊蒐集及統計。 

 

本案後續將遵循前述之規定，邀集專家學者審查報告內容，並於主辦機關(或授權

執行機關)審查核定後，將報告及相關資訊公開及登載於相關資訊網站。 

 

  



 

 

 

 

 

附件一：問卷調查表
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后里焚化廠改建營運移轉（ROT）案 

潛在廠商投資意願問卷調查表 

一、計畫目標 

臺中市政府環境保護局（以下簡稱本局）委託環興科技股份有限公司（以下

稱環興公司）辦理「臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業

服務計畫」，規劃依促進民間公共建設法第 42條辦理促參前置作業，確保后里

焚化廠再穩定運轉至少 15年以上，並於原操作契約屆滿前完成招商作業選定新

繼任操作管理廠商，順利銜接後續委託操作管理服務及整體改善工程之工作。 

 

二、現況說明（基本資料詳如附件 1） 

后里焚化廠為公有民營廠，自 89 年 8 月 15 日開始運轉迄今近 19 年，目前

委託操作管理服務契約將於 110 年 8 月 14 日屆滿。后里廠設計容量 900 公噸/

日，垃圾設計熱值 2,300 kcal/kg，依環保署 SWIMS系統統計，后里廠歷年（90~105

年）實際平均熱值 2,000~2,400 kcal/kg（平均 2,289 kcal/kg），實際處理量 750~800

公噸/日（平均 778公噸/日）；108年廢棄物進廠量約 29.4萬公噸，一般事廢約

1.8萬公噸，其中區隊垃圾占 74 %、乙方自收量中 H類 20 %、D類 6 %，焚化

量約 29.5萬公噸；目前操作營運契約乙方年自收廢棄物量為 7萬 7,565公噸。 

 

三、預定改善項目及期程（整改項目詳如附件 2） 

后里廠設備體檢結果，擬採部分升級整備（降低污染物排放），改善項目包

括地磅室（升級）、吊車（垃圾、底渣）、出灰系統、半乾式洗煙塔、濾袋集

塵器、誘引風機裝設變頻器、ACC（效能提升）、儀控 DCS、監視 CCTV、消

防及飛灰穩定化物處理設施等，改善後續委託廠商操作營運。 

本問卷調查結果僅供本局參考，不對外公開 
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配合后里廠既有合約將於 110 年 8 月 14 日屆滿，其後續營運操作及整改工

程之招商將以促參法第 42條辦理，招商作業預計於 109年底前展開，並預計於

110年 5月前完成本廠簽約，整改工程需配合文山廠完成汰舊換新後開始執行，

預計於 114年 10月開始，依改善工期每爐 3個月，共停施作最長 2個月（即 60

日）。 

 

四、本案聯絡資訊及窗口 

本計畫由環保局委託環興公司辦理，相關聯絡資訊如下： 

環保局 技士 王瀞儀 
電話：（04）2227-6011#66702 

電子信箱：chingyiwang@taichung.gov.tw 

環興公司 
計畫 

主持人 
買隆恩 

電話：（02）2769-1366#10887 

電子信箱：lnmai@mail.sinotech-eng.com 

環興公司 駐局人員 范勝洹 
電話：（04）2227-6011#67112 

電子信箱：shenghuan@mail.sinotech-eng.com 

﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌﹌ 

本促參案規劃於 109年 5月邀集有意願之潛在廠商座談，請有意者於 5月 8日

（星期五）前回填下列問卷，歡迎任何意見交流並提供想法 

壹、廠商基本資料 

廠商名稱：               填表日期：  年  月  日 

聯 絡 人：               職  稱：         

聯絡電話：（  ）        分機     

電子信箱：              
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貳、問卷調查表 

一、后里廠規劃採 ROT促參方式辦理，在可接受的投資條件及具經濟誘因條件

下，貴單位是否有參與意願，並請提供看法？ 

□有意願 

□無意願（理由：                           ） 

看法：                                   

二、貴單位有無國內外垃圾焚化廠（相當規模或同類型廢棄物處理設施）之規

劃設計、興建、營運管理，或設備維護、更新等相關經驗？ 

□有，請簡述實績規模及年期： 

                                                                         

                                                                         

                                                                         

□無 

三、后里廠採促參法第 42條招商，有關申請人開放參與資格，請依貴單位可接

受之資格按優先順序填寫（舉例：■（1）單一申請人；■（2）單一申請

人或合作聯盟），無法接受之選項則免填（舉例：□（   ）單一申請人或

合作聯盟）。 

可否接受 

（勾選） 

優先順序 

（填數字）  

□ （   ） 單一申請人，申請人不得以協力廠商資格作為其技術資格 

□ （   ） 單一申請人或合作聯盟，申請人不得以協力廠商資格作為

其技術資格 

□ （   ） 單一申請人或合作聯盟，申請人得以協力廠商資格作為其

技術資格 
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四、對於后里廠目前規劃整改項目（詳如附件 2），貴單位是否覺得合適？ 

□合適 

□不合適（理由：                           ） 

其他建議：                                   

五、承上題，對於后里廠整體改善工程概算經費約 6 億元，貴單位是否覺得合

適，另在可接受的投資條件及具經濟誘因條件下，貴單位可接受投資金額

大約多少？ 

□合適 

□不合適（理由：                           ） 

可接受投資金額：新臺幣      元～      元 

六、后里廠整體改善工程須配合文山廠整改後執行，目前規劃於 114年底開始，

契約將規範於交廠後 5年內完成，貴單位是否可接受？ 

□接受 

□不接受（理由：                           ） 

七、貴單位建議委託操作服務契約年期（含整體改善工程）？ 

□15年   □20年 

其他建議：                                   

八、由於后里廠實際進廠廢棄物平均熱值最高達 2,400 kcal/kg（106年均值），

若未來仍維持目前廢棄物進廠比例條件下，貴單位是否覺得焚化處理量能

需要提升？如需要請提出建議改善項目及概算所需費用。 

□需要 

建議改善項目： 

概算需求費用：新臺幣      元 

□不需要  
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九、如在可接受的投資條件及具經濟誘因條件下，貴單位建議機關年交付噸數需

要多少（目前契約甲方年保證交付 201,660公噸）？ 

機關年交付噸數：      噸～      噸 

十、承上題，本案餘裕量規劃開放乙方自收，貴單位預估年自收量範圍為多少（目

前契約乙方年保證自行接收 77,565公噸）？ 

預估年自收噸數：      噸～      噸 

說明：                            

十一、后里廠整改前為因應本市垃圾處理缺口，期間（交廠之後前 5年）乙方自收

廢棄物如進行限制，僅收受一般廢棄物，並減少乙方自收量，貴單位是否可

接受？ 

□接受 

□不接受（理由：                           ） 

十二、如未來合約規範，在特定狀況下（如歲修或整體改善工程期間、可歸責於乙

方操作異常、中央區域調度命令等），乙方應配合甲方調降或減收乙方自收

量，如特定狀況經認定係屬重大情事（如因整改工程延宕、重大事故停爐且

短期無法排除等）則暫停乙方自收進廠，貴單位是否可接受？ 

□接受 

□不接受（理由：                           ） 

十三、承上題，如因應甲方垃圾處理急迫性等特殊情形（非上題所述特定狀況，為

甲方提出需求），減收乙方自收量或暫停乙方自收進廠，改由甲方補足交付

量或全數甲方交付，使乙方自收受到甲方影響，若訂有甲方補償乙方處理費

機制，貴單位是否可接受？ 

□接受 

□不接受（理由：                           ） 

其他建議：                                    
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十四、目前國內垃圾焚化廠由乙方進廠單價約為新臺幣 2,250～6,000元/噸，以貴單

位對國內廢棄物處理市場行情的瞭解，預測未來進廠合理單價範圍為？ 

一般廢棄物：    元/噸～    元/噸 

請說明：                                   

事業廢棄物：    元/噸～    元/噸 

請說明：                                   

十五、本廠廢棄物（含甲方交付及乙方自收）焚化處理產生之底渣，應配合「臺中

市垃圾焚化廠焚化底渣資源化產品使用管理自治條例」完成再利用，以下建

議清運處理方式，請依貴單位可接受之方式按優先順序填寫（舉例：■（1）

乙方自收部分由代操作廠商付費委託機關協助處置；■（2）乙方自收部分

由代操作廠商自行處置），無法接受之選項則免填（舉例：□（   ）甲方

交付部分由機關付費委託代操作廠商協助處置）。 

可否接受 

（勾選） 

優先順序 

（填數字） 

 

□ （   ） 甲方交付部分由機關付費委託代操作廠商協助處置或委託

清運處理；乙方自收部分由代操作廠商自行處置或委託清運

處理 

□ （   ） 甲方交付部分由機關自行處置或委託清運處理，或機關得付

費委託代操作廠商協助處置或委託清運處理；乙方自收部分

由代操作廠商自行處置或委託清運處理 

□ （   ） 甲方交付部分由機關自行處置或委託清運處理；乙方自收部

分由代操作廠商自行處置或委託清運處理 

□ （   ） 甲方交付部分由機關自行處置或委託清運處理；乙方自收部

分由代操作廠商自行處置或委託清運處理，或代操作廠商得

付費委託機關協助處置或委託清運處理 

□ （   ） 甲方交付部分由機關自行處置或委託清運處理；乙方自收部

分由代操作廠商付費委託機關協助處置或委託清運處理 

□ （   ） 其他：                                   
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十六、本廠廢棄物（含甲方交付及乙方自收）焚化處理產生之飛灰或其穩定化物，

以下建議清運處理方式，請依貴單位可接受之方式按優先順序填寫（舉例：

■（1）乙方自收部分由代操作廠商付費委託機關協助處置；■（2）乙方自

收部分由代操作廠商自行處置），無法接受之選項則免填（舉例：□（   ）

甲方交付部分由機關付費委託代操作廠商協助處置）。 

可否接受 

（勾選） 

優先順序 

（填數字） 

 

□ （   ） 甲方交付部分由機關付費委託代操作廠商協助處置或委託

清運處理；乙方自收部分由代操作廠商自行處置或委託清運

處理 

□ （   ） 甲方交付部分由機關自行處置或委託清運處理，或機關得付

費委託代操作廠商協助處置或委託清運處理；乙方自收部分

由代操作廠商自行處置或委託清運處理 

□ （   ） 甲方交付部分由機關自行處置或委託清運處理；乙方自收部

分由代操作廠商自行處置或委託清運處理 

□ （   ） 甲方交付部分由機關自行處置或委託清運處理；乙方自收部

分由代操作廠商自行處置或委託清運處理，或代操作廠商得

付費委託機關協助處置或委託清運處理 

□ （   ） 甲方交付部分由機關自行處置或委託清運處理；乙方自收部

分由代操作廠商付費委託機關協助處置或委託清運處理 

□ （   ） 其他：                                   

十七、承上題，本廠規劃於交廠 5年內完成整體改善工程，其中廢氣處理系統規劃

更換觸媒濾袋，並改為乾式除酸系統（除酸藥劑由消石灰改為小蘇打），故

其飛灰組成及再利用方式也有所不同，有鑑於目前國內掩埋量能不足且清運

處理價格飆漲，除前述飛灰穩定化物處理方式外，貴單位是否有意願以飛灰

再利用方式進行處理？（若有意願，請簡述整改前或整改後建議採取之飛灰

再利用方式） 

□有意願 

整改前：                                   

整改後：                                   

□無意願  
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十八、依「臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例」規定，進廠廢棄物每公噸回饋

金新臺幣 200元，且汽電共生售電收入提撥回饋金比例為 50%，為避免地方

民意反彈，本促參案將延續既有合約規範，乙方進廠廢棄物支付甲方每噸新

臺幣 200元回饋金，並支付甲方售電淨益 50%予以編列回饋金，貴單位是否

可接受（請填列可接受歸甲方售電淨益比例範圍）？ 

□接受 

□不接受（理由：                           ） 

可接受歸甲方售電淨益比例：    %～    % 

十九、如后里區推動能資源整合，后里廠蒸汽能源除汽電共生售電外，亦開放售蒸

汽供后里區或鄰近區域工業用戶使用，貴單位是否有參與意願，並請提供看

法？ 

□有意願 

□無意願（理由：                           ） 

看法：                                   

二十、貴單位對本促參案，是否有期望機關承諾或配合協助事項？ 

                                                                  

                                                                  

                                                                  

二十一、對本促參案之其他想法或建議？ 

改善工程部分： 

                                                                  

操作營運部分： 

                                                                  

其他部分： 
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附件 1、后里焚化廠基本資料 

后里資源回收廠（以下簡稱后里廠）興建工程係依據「臺灣地區垃圾資源回收（

焚化）廠興建工程計畫」辦理，由行政院環境保護署辦理興建工程相關事務。后里廠

興建工程之整地工作係於 84 年 12 月 26 日由華泰營造股份有限公司得標；主體工程

於 85年 12月 26日決標，由日商日立造船公司（Hitachi-Zosen）與台灣糖業公司得標

。而後於 85年 12月 26 日主體工程開工，於 89年 4月 13 日完工。 

后里廠位於臺中市后里區大甲溪沿岸，主要服務區域為豐原、大甲、梧棲、東勢

、大安、清水、沙鹿、石岡、和平、潭子、大雅、后里、神岡、新社、北屯等區。於

89 年 8 月 14 日完成建廠統包工程驗收，隨即於 89 年 8 月 15 日正式移交由前臺中縣

政府接管，因操作營運廠商未能及時遴選，故委託日商日立造船公司操作管理一年，

而後由信鼎技術服務股份有限公司於 90年 8月 15日取得後續 20年之操作營運契約。

有關后里廠之設計資訊、興建概況與營運概況詳如表 1。 

表 1 后里廠基本資料 

設計資訊 興建概況 

設計處理量 900 公噸/日 廠址資訊 臺中市后里區堤防路 556號 

焚化爐爐數 2 座 興建面積 3.2 公頃 

單爐處理量 450 公噸/日 
興建經費 

整地：0.18 億元 

設計熱值 2,300 kcal/kg 土建/機電：32.2 億元 

爐體型式 全連續機械式爐床 承包廠商 日商日立造船公司/台灣糖業公司 

爐床供應商 瑞士商 Von-Roll 公司 顧問機構 中興工程顧問股份有限公司 

發電機組裝置容量 
22.6 MW （100% 

MCR） 
施工期程 85 年 12月 26日至 89年 4月 13日 

汽輪機型式 凝汽式 營運概況 

廢
氣
處
理 

集塵器型式 袋濾集塵器 營運方式 公有民營 

洗煙塔型式 半乾式洗煙塔 管理單位 臺中市政府環境保護局 

脫硝系統 SNCR （with Urea） 操作單位 信鼎技術服務股份有限公司 

戴奧辛去除 噴注活性碳 （dry） 操作期程 自 90年 8月 15日起 20年 

煙囪高度 120公尺 契約保證量 201,660 公噸/年 

底渣處理 衛生掩埋+底渣再利用 顧問機構 環興科技股份有限公司 

飛灰處理 廠內穩定化+衛生掩埋   

 

一、處理流程 

后里廠為日商日立造船公司與台灣糖業公司負責承包興建，有關全廠主要流程如

圖 1所示，並針對主要系統說明如下： 
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圖 1 焚化廠處理流程示意 

（一）垃圾收受 

垃圾清運車進入廠區後先駛入過磅處秤重，磅秤電腦會自動記錄垃圾重量、

車號及載運次數，以掌握精確之垃圾進廠量。垃圾車過磅後即進入垃圾傾卸平台

，由 11組傾卸門將垃圾傾倒至容積 9,000 立方公尺之垃圾貯坑，若有巨大垃圾，

須經過巨大破碎機破碎後再送到垃圾貯坑。后里廠有兩部垃圾吊車，負責垃圾進

料、翻堆攪拌及抓取垃圾投入進料口，同時具有充分混合垃圾的功能，以達到均

勻垃圾熱值為目的。 

（二）進料焚化 

全廠設有兩座爐組，焚化爐型式為全連續機械式爐床，供應廠商為瑞士商 Von-

Roll 公司。進料斗內垃圾由進料器送入爐內，而後利用爐床底部爐條作動使垃圾

鬆動、翻攪與移動，於高溫環境下完全燃燒，達到灼燒減量 5%之規定、體積減量

至原垃圾之 10~20%、垃圾中細菌等病原全數消滅、焚化灰渣變為安定物質等目標

，並維持燃燒室溫度達 850℃以上，將廢棄物之有害物質完全分解。 

（三）廢氣處理 

廢氣處理部份主要在去除焚化垃圾過程中所產生的酸性氣體、懸浮微粒、重

金屬、有機污染物（如戴奧辛）等，全廠共有兩套廢氣處理系統。每套設備中均設

置有選擇性非觸媒反應設備（SNCR）、半乾式洗煙塔、活性碳噴注系統、袋濾集

塵器等設備，以確保排放氣體符合法規需求。廢氣處理設備功能說明如表 2。 
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表 2 廢氣處理設備功能說明 

設備名稱 功能說明 

選擇性非觸媒

還原法（SNCR） 

將適量還原劑（尿素）經由噴嘴注入爐內之高溫區，噴入時並藉壓

縮空氣達良好霧化效果，將廢氣中氮氧化物還原為氮氣與水分子。 

半乾式洗煙塔 

廢氣離開鍋爐後，即進入半乾式洗煙塔，藉由塔頂之霧化轉輪噴出

之消石灰乳泥中和廢氣中酸性氣體（主要為氯化氫及硫氧化物），同

時將廢氣冷卻至適當溫度以進入後續除塵系統。 

活性碳噴注系

統 

利用鼓風機將活性碳粉末噴入袋濾集塵器前之廢氣管道中，藉以吸

附廢氣中微量重金屬（如汞）及有機污染物（如戴奧辛）。 

袋濾式集塵器 

利用抗酸、抗高溫纖維材質之濾袋過濾冷卻降溫後之廢氣，以濾除

廢氣中夾雜之粒狀物，使符合排放標準之氣體之後逕行排放至大氣

中。 

（四）灰渣處理 

垃圾經焚化後，底渣即由爐內掉至後端出灰器內，經水冷方式冷卻後，再由

機械裝置連續推送至輸送機上，輸送至底渣貯坑貯存，再委託底渣再利用廠商予

以再利用。廢氣處理系統之反應生成物、部分未起化學反應之消石灰及廢氣處理

各單元底部漏斗處收集之粒狀污染物，經收集至飛灰貯倉暫存，而後送至廠內飛

灰穩定化設施處理。飛灰穩定化方式係採用固化劑（水泥）及添加化學穩定劑（螯

合劑），經一定配方比例混練後，混練成型之衍生物以太空包盛裝，再清運至「衛

生掩埋場」獨立分區最終處置。 

（五）廢熱回收 

廢氣回收鍋爐主要是利用燃燒所產生之高溫廢氣為熱源和鍋爐管內的水產生

熱交換作用，一方面可降低廢氣之溫度，以利後續空污設備之操作，同時可回收

熱能製造蒸汽供廠內其他須加熱之流程使用以及發電。由鍋爐回收廢氣中熱能所

產生之高溫高壓蒸汽，大多數均送至渦輪發電設備進行發電，產生之電力先提供

廠內使用，剩餘之電力則售予台電公司。 

 

二、主要設備性能與規格 

后里廠主要設備性能與規格詳如表 3。 
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表 3 后里廠主要設備性能與規格表 

系統 主要設備名稱 主要規格 

1. 垃圾收受系統 

地磅 3組×40 ton 

垃圾傾卸門 11組 

粗大垃圾切碎機 1組×180 m3 /hr  

垃圾貯坑 12,900 m3 

2. 垃圾進料及焚化系統 
垃圾吊車 2部×60 ton/hr  

焚化爐體 2爐×450 ton/D 

3. 空氣供給系統 

一次空氣送風機 2部×1,277 Nm3/min*285mmAq  

一次空氣預熱器 2部（Max.200℃） 

二次空器送風機 2部×500 Nm3/min*565mmAq 

4. 廢熱回收鍋爐 廢氣冷卻鍋爐 2座×60 ton/hr 

5. 廢氣處理系統 

半乾式洗煙塔 2座 

活性碳噴入系統 噴入量 11kg/hr*2座（噴注量 100mgNm3） 

袋濾式集塵器 2座×1,036 bags 

誘引抽風機 2部×2,095 Nm3/min*515mmAq 

6. 汽輪機與發電機 

汽輪機 

˙ 主蒸汽壓力 40 kg/cm2G、溫度 400℃、

流量 117.3 ton/hr 

˙ 第一段抽汽壓力 23.4 kg/cm2G、溫度

346.1℃、流量 2.14 ton/hr 

˙ 第二段抽汽壓力 6.7 kg/cm2G、溫度

212.9℃、流量 12.52 ton/hr 

˙ 第三段抽汽壓力 1.5 kg/cm2G、溫度

111℃、流量 8.59ton/hr 

˙ 排氣蒸氣壓力 0.18 kg/cm2A、溫度

57.4℃、流量 93.95 ton/hr 

主發電機 
˙ 裝置容量 25,000KW 

˙ 設置容量 22,600KW 

汽機室起重機 40 ton 

7. 蒸汽、凝結水、給水及冷

卻水系統 

凝結水槽 直徑 3.2 m×長 5.4m、容量 37 m3 

除氧給水槽 直徑 2.80 m×長 10.14m、容量 48m3 

8. 灰渣處理系統 

飛灰輸送設備 2組×2.2 ton/hr 

出灰器 2組×12.5 ton/hr 

振動式輸送機 2部×7.5 ton/hr 

灰燼貯坑 1,100 m3 

飛灰固化系統 設計最大產能 6 ton/hr 

固化物貯坑 180 m3 

灰燼吊車 2部×50 ton/hr 
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系統 主要設備名稱 主要規格 

9. 輔助燃燒系統 
柴油貯存槽 2座×100 m3 

燃燒器 2部×760 l/hr 

10. 供水系統 
自來水配水池 2,000 m3 

自來水屋頂水槽 150m3 

11. 廢水收集及處理系統 

有機調整池 8.6 m×6.6 m×2.6 m、容量 138 m3×1座 

無機調整池 8.6 m×3.8 m×2.8 m、容量 90 m3×1座 

pH調整槽 1.5 m×1.2 m×1 m、容量 1.8 m3×1座 

快混槽 1.5 m×0.8m×1 m、容量 1.2 m3×1座 

膠凝槽 1.5m×1.5 m×2 m、容量 2.3 m3×2座 

初沉池 Dia 3 m×3.3 m、容量 23 m3×2座 

中和池 1.5 m×1.2m×1 m 容量 1.8 m3×2座 

砂濾槽 Dia 1.9 m×4.55m 容量 12.7 m3×2座 

污泥混合池 2 m×1.5 m×2 m、容量 6 m3×1座 

污泥濃縮池 Dia 3.1 m×2.9 m、容量 22.6 m3×2座 

曝氣池 4.5 m×8.6 m×4.3 m、容量 143 m3×2座 

二沉池 Dia 5.2 m×3.5 m、容量 74.3 m3×2座 

快混槽 1.5 m×0.8 m×1 m、容量 1.2 m3×1座 

加氯接觸槽 4.05 m×2.7 m×0.8 m、容量 7.2 m3×1座 

12. 電力系統及電器設備 主變壓器 

˙ 25000/33300KVA OA/FA 

˙ 69/11.4KV  60Hz △-Ymm  

˙ 油注式  Z=13% 

13. 儀表及控制系統 分散式控制系統 - 

14. 輔助設備 

廠用及儀錶空氣系統 容量 768 Nm3/hr、輸出壓力 7~8.5 kg/cm2G 

廠用空氣貯槽 容量 12m3、設計壓力 9.9kg/cm2G 

儀表用空氣貯槽 容量 12 m3、設計壓力 9.9kg/cm2G 

15. 廠房、煙囪之公共設施 煙囪 1座×120 m 

 

三、熱能回收發電系統 

熱能回收發電系統示意圖詳如圖 2。 
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圖 2 焚化廠熱能回收發電系統示意圖 

 

二、歷史操作運轉成效（資料來源：環保署焚化廠管理資訊系統） 

彙整近 5 年運轉數據詳如表 4 統計近 5年製程用水量及燃油使用量（如表 5）、廢

氣處理系統主要藥品使用情形（如表 6）、焚化與發電設施之所有停爐次數、時數統計

（如表 7）、廢氣污染物排放監測資料（如表 8）。 
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表 4 近 5年后里廠營運主要數據表 

年份 

進廠量（公噸） 

焚化 

處理量 

（公噸） 

灰渣量出廠量 灰渣送

至掩埋

場掩埋

量 

(公噸) 

廢氣處

理設備

活性碳

使用量 

(公斤) 

發電量 

(千度) 

售電量 

(千度) 

售電

率 

（%） 

售電 

所得 

(千元) 

操作時

數 

(小時) 

停爐

時數 

(小時) 

總進廠量 

（公噸） 

一般廢棄物 

（公噸） 

一般事業 

廢棄物 

（公噸） 

總計 

（公噸） 

底渣量 

（公噸） 

飛灰量

（含反應

生成物） 

（公噸） 

104 289,045 211,485 77,560 289,723 54,106 38,599 13,360 15,506 107,280 173,843 144,671 83.22 305,084 16,286 1,234 

105 289,420 211,859 77,560 285,441 56,550 15,813 15,599 25,040 108,549 173,097 143,376 82.83 259,652 16,205 1,363 

106 281,818 265,111 16,707 288,445 52,140 39,610 15,086 19,548 116,295 172,032 142,008 82.55 245,582 16,258 1,262 

107 288,041 271,175 16,867 286,223 50,886 45,303 14,262 14,262 117,632 163,857 135,808 82.88 252,070 16,145 1,375 

108 293,542 275,833 17,710 294,666 52,332 37,560 14,772 14,772 122,991 175,894 146,333 83.19 280,854 16,316 1,204 
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表 5 近 5年製程用水量及燃油使用量 

年度 
焚化處理量 

（公噸） 

製程用水量 

（公噸） 

焚化每公噸廢棄物 

之製程用水量 

（公噸） 

燃油使用量 

（公升） 

焚化每公噸廢棄物 

之燃油使用量 

（公升） 

104 289,723 141,672 0.49 59,591 0.21 

105 285,441 137,730 0.48 89,364 0.31 

106 288,445 130,915 0.45 70,565 0.24 

107 286,223 130,861 0.46 99,464 0.35 

108 294,666 134,836 0.46 64,393 0.22 

 

表 6 近 5年（廢氣處理系統）主要藥品使用量 

年度 

焚化 

處理量 

（公噸） 

消石灰 

使用量 

（公斤） 

焚化每公噸 

廢棄物之消 

石灰使用量 

（公斤） 

活性碳 

使用量 

（公斤） 

焚化每公噸 

廢棄物之活 

性碳使用量 

（公斤） 

40%尿素 

使用量 

（公升） 

焚化每公噸 

廢棄物之尿 

素使用量 

（公升） 

104 289,723 3,783,630 13.06 107,280 0.37 115,500 0.40 

105 285,441 4,315,620 15.12 108,549 0.38 129,000 0.45 

106 288,445 4,351,140 15.08 116,295 0.40 116,500 0.40 

107 286,223 4,245,680 14.83 117,632 0.41 136,500 0.48 

108 294,666 4,446,740 15.09 122,991 0.42 194,500 0.66 

 

表 7 近 5年各類停爐次數及時數統計 

年度 

歲修 預排停爐 
垃圾量不足、

天然災害 
其他原因 合計 

運轉率 

（%） 
次數 

時數 

(小時) 
次數 

時數 

(小時) 
次數 

時數 

(小時) 
次數 

時數 

(小時) 
次數 

時數 

(小時) 

104 4 1,069 0 - 0 0 4 165 8 1,234 92.96 

105 4 1,099 0 - 0 0 9 264 13 1,363 92.24 

106 4 1,169 0 - 0 0 2 93 6 1,262 92.80 

107 4 1,146 0 - 0 0 9 229 13 1,375 92.15 

108 4 1,138 0 - 0 0 2 66 6 1,204 93.13 

備註：其他原因近 5年為設備無法運作、損壞或故障等原因造成停爐（如架橋、破管、鍋爐

飛灰輸送機軸心斷裂等）。
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表 8 近 5年廢氣污染物排放監測資料最大與平均值 

爐別 年度 項目 
氮氧化物 

（ppm） 

硫氧化物 

（ppm） 

一氧化碳 

（ppm） 

氯化氫 

（ppm） 

不透光率 

（%） 

一號爐 

104年 

最大值 90.84 3.39 6.15 18.11 1.88 

平均值 81.70 2.10 3.59 17.09 1.63 

105年 

最大值 93.80 8.56 12.37 18.25 1.64 

平均值 90.88 6.54 8.55 17.09 1.46 

106年 

最大值 93.32 3.68 14.15 18.10 1.66 

平均值 89.12 2.62 8.53 17.35 1.47 

107年 

最大值 94.59 3.86 10.42 18.49 1.61 

平均值 91.18 2.45 7.25 16.80 1.44 

108年 

最大值 98.95 7.03 28.15 18.75 1.49 

平均值 95.83 4.27 15.11 17.83 1.42 

二號爐 

104年 

最大值 90.37 6.63 9.50 18.45 1.48 

平均值 84.87 5.00 6.07 17.59 1.31 

105年 

最大值 92.80 9.34 12.48 18.99 1.51 

平均值 88.08 6.97 8.06 18.32 1.36 

106年 

最大值 92.59 6.23 13.44 18.30 1.59 

平均值 88.48 3.20 8.24 17.86 1.45 

107年 

最大值 88.39 8.57 20.69 17.89 1.66 

平均值 83.33 3.80 15.34 15.92 1.44 

108年 

最大值 95.47 9.67 21.15 17.83 1.45 

平均值 91.63 7.00 15.79 17.22 1.40 

備註：表中年度最大值為各年度月平均值中之最大值。 
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附件 2、后里焚化廠規劃整改項目 

項次 項目 

一 
廢氣處理系統 

改善或升級 

˙更換觸媒濾袋 

˙改為乾式除酸系統（改為鈉系除酸藥劑） 

˙空氣預熱器更新 

˙ID Fan（誘引式抽風機）液壓聯軸器、變頻馬達等更新 

二 
純、廢水處理系統 

改善或升級 
˙化藥桶槽更新 

三 
灰渣減量設備單元 

改善或升級 

˙飛灰處理混練機型式更新，並改成批次式 

˙出灰器、灰渣輸送機更新 

四 
能源回收系統 

改善或升級 

˙高低壓系統之絕緣開關、斷路器更新 

˙汽輪機檢修（含 PLC系統升級、局部葉片更新及保護

電譯升級更新） 

˙更換 ACC（氣冷式冷凝器）鰭管型式 

˙更換高壓電變壓器與開關設備 

˙投料斗水夾套更新 

五 
節能 

改善或升級 

˙更換 ACC（氣冷式冷凝器）風扇葉片並採高效率型式 

˙大型馬達改採變頻系統 

六 
提升設備操作穩定性 

改善或升級 

˙垃圾吊車控制系統升級、系統線路更新重拉及其他附

屬設施整修 

˙DCS系統（分散式控制系統）更新升級 

˙PLC控制系統更新 

˙CEMS設備更新 

˙冰水主機汰換更新 

七 
其他附屬設備 

改善 

˙閉路電視器更新 

˙空氣壓縮機更新 

˙火警系統更新 

˙洗車廠設備更新 

備註：項次一「廢氣處理系統改善或升級」之項目，未列 SNCR設備改善，係因本局已規劃

於 110年前先行完成高效能 SNCR改善工程。 



 

 

 

 

 

附件二：后里焚化廠

整改公聽會

會議記錄



第 1頁，共 9頁 

臺中市后里焚化廠整改公聽會 

會議紀錄 

壹、時間：110年 1月 27日（星期三）上午 10時 

貳、地點：臺中市后里焚化廠（臺中市后里區堤防路 556號） 

參、主席：商副局長文麟                 紀錄：王瀞儀 

肆、出席人員：（詳如簽到表） 

伍、主席致詞：（略） 

陸、簡報說明：（詳如簡報） 

柒、民眾意見表達與回覆說明：（依發言順序逐字紀錄） 

一、陳議員本添 

文山他們先前在辦說明會的時候，當然也引起很大爭議，不過我們當然

我們這邊有考量。塞車問題，我一直再強調，希望到時候不要又產生塞

車的問題，整改的時候，因為就少了一座焚化廠，會產生塞車問題，清

潔隊的兄弟姊妹要到別的地方去，他們的權力應該要顧到。再來，你們

將來垃圾一定會堆積到廣福里掩埋場進行暫置，我不反對，但是回饋機

制要做起來，消毒要做好，掩埋要做好，因為你現在是臨時又要增加，

所以對我們廣福里來說非常非常的不公平，臭味的問題、蒼蠅的問題，

所以我希望在大概 4個月的整改期間，還是要多少補助廣福里。那後續

整改以後，設備是否能夠空污減量 30 %以上，希望真的能做到，而且設

備沒有問題，這個一定要把握，換的機器一定要是新的，建築物應該基

本上沒什麼問題。以前游泳池建設時有提到說要從焚化廠接管過去有熱

水，結果到最後是一場空，現在要做新的，是不是可以想個方式，希望

焚化爐的回饋能做到讓游泳池有熱水可以用，當初如果不能接管的話，

乾脆游泳池就不要設在這邊，所以這一點麻煩顧問公司幫忙設計規劃。

我們沒有很大的抗爭，但是我們希望好還要做到更好。 
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二、王議員朝坤 

我們焚化爐走過 20 年要整改，縣市合併後焚化爐就沒有監督委員會，

我想這個一定要來成立。像文山焚化廠說要出國考察更好的設備，但是

我們后里就是沒有，我也在這邊提出。回饋金自治條例應該要修改，以

前是 200 元，照理說要提升，看是 220 元、250 元、300 元，對我們后

里鄉親才有交代，因為犧牲健康成全各區家庭廢棄物處理。我們應該要

減少事業廢棄物讓廠商來收，要訂好，設定那麼高的事業廢棄物，有圖

利廠商的嫌疑，我認為你們要妥善處理，量要降。最重要的，游泳池水

太冷，冷到大家受不了，希望要照早期說的焚化爐要提供熱源給游泳池

把溫度提高。發言時間過短，比議會還要短不合理，最少也要訂 5分鐘

發言才公平。 

三、后里區公所賴區長同一 

后里焚化廠在后里 20 年光陰，是大家都很關注的議題，20 年的設備更

新當然需要來辦說明，甚至說你們要印說帖，給我們舊社里、后里鄉親

來更明了，不是說只在這說明，到時候鄉親不了解的又來詢問，所以希

望能夠把說帖印出來。回饋機制，如何再訂定，針對這些說明都是必要

的。如果說有維修，最好是裡面的功能或是必要大的設備，給鄉親了解，

可能要在說帖裡面說的更明白。當然，設備更新是必要的，我們也希望

因為設備更新把整個空氣還有我們整個環境改善，做得更好，也是我們

的期待。所以，在此向環保局請託，做得更好是我們的希望。 

四、后里區廣福里郭里長明洲 

與其說你要更新，乾脆告訴我說你要延役，后里廠已經影響后里環境 20

年，還要影響多久？你給我講清楚啊？你開一個公聽會，我們再忍受 20

年嗎？還要延役多久，你告訴我們啊？各位鄉親，全國總共 24 個焚化

爐，我們臺中占了 3 個焚化爐，他們說不夠用，那是不是他們有問題，
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不是我們的問題，你們不能這樣處理事情。臺中市目前焚化爐數全國最

多，剛才那個報告烏日廠占 38 %，后里廠占 36 %，不可能啦。后里廠

收受 16區的垃圾，占臺中市 29區一半以上，而且那個報告不實在，請

問我們主辦單位，你們用什麼心。三個焚化爐，你告訴我說他不夠 90

萬噸，你騙我們，說這是全國最大為什麼容量還不比烏日大，不對啦，

在座的議員要認真啦，要延役多久都不講得。每天錄影要錄好，最好是

拿出來看，是不是要介入調查。我們后里不是沒有人反對，所以延役多

久，環設大隊長我前些時候有問過你，你還是不跟我們講。所以這個焚

化爐請你們好好珍惜它，你要用我不反對，但是你把一半以上通通擠來

這邊，然後你告訴我說我們容量不多，我希望你們好好的珍惜。回饋的

問題，你們現在只要遇到打掃等，就往廣福里去擠，請問廣福里就是給

你們倒垃圾嗎？人家別人用 10年，垃圾掩埋場沒有滿，你們用 10年已

經滿上天了。我們是很認真跟你們監督，你們做都不幫我們做。（補充

發言意見單填具內容：1、準備延役多久？臺中 3 座焚化廠應做更佳的

調備。2、在不影響既有的回饋下，如何做好敦親睦鄰的工作。） 

五、張議員瀞分 

委託期限，現在修改好，還是這個廠商在做委託嗎？我們是 BOT 嗎？

我們這個不是。修改後也是交給原來這個承接的廠商在做？要再解釋一

下，不然會聽不懂。垃圾進來放在后里、豐原這些地方，沒理由堆成垃

圾山在掩埋場，這是沒有道理的，所以希望我們要針對這方面要有所改

進。起碼我們有一座焚化爐在這邊，你要讓所有垃圾可以進廠，這才有

道理，你把它堆在廣福里那邊是沒有道理的，這個是你們要去知道。 

另外，講到回饋金，我也希望越多越好，但是回饋的範圍希望能夠考慮

到我們豐原的東湳、西湳、朴子那個地方，如果北風吹得話，絕對吹到

我們那邊去，那個灰渣什麼東西都會到那裡去，甚至神岡溪洲這邊都會
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影響到，所以我希望你現在已經在做整改了，希望不要把灰渣吹那麼遠

去。像現在北風吹起來，那三、四里連神岡那邊幾乎全部都茫茫的，這

個希望能夠一起考慮進去。當然，環保工作是一天都不能停，大家家裡

都會丟垃圾出來，誰都不希望丟在我家門口，但是要不要做？要做。所

以，我希望我們環保局你能夠在你們的專業範圍裡面，好好去針對這個

問題，應該可以再做更精進的考量。修改 4 個月是不是？4 個月可以做

好嗎？還有垃圾車進焚化爐塞車的問題希望也能夠解決。 

環興科技股份有限公司許經理忠正回覆 

我大概報告一下，剛剛議員關心的塞車問題，其實塞車除了是因為短時

間垃圾進來，那當然還有一個很重要的問題就是吊車，也就是說在這一

次的整改，這個吊車就會把它換成一個全新的，所以這個我要報告一下，

這個為什麼我們建議說一定整改的原因，就是說讓設備更穩定。那剛剛

議員有問到整改這個到底他是在做哪些事情，其實我簡單來講，整改的

意思就是擴大歲修，所以有些縣市他是用擴大歲修這四個字，當然在我

們這邊是說整改，是一樣的意思，歲修大概一個月左右，擴大歲修這個

整改大概 3至 4個月這中間，當然未來廠商會以他們的工期，越快完成

對他們越有利。當初里長有說這個部分，我報告一下，因為這個廠當初

整地我就在這，所我以本身 86 年就來在這，所以臺灣的焚化廠我大概

走透透，其實我大概知道臺灣現在遇到的問題，早期垃圾不夠，現在垃

圾太多，但是過幾年垃圾又掉下來，但是我們的機械，你沒有去把它做

設備更新的時候，他整個設備的效能一定會直接降下來。整個空污，剛

剛報告，國外 20 年以來，我們臺灣都沒有引進新的技術，透過這次整

改，我們可以將國外技術引進來，包括剛剛區長關心的空污這個部分，

因為新的技術他的飛灰是可以減量的，減量最少減少 30 %以上，那減量

之後包括廣福里掩埋的空間就會降下來，當然新的技術，可能會有一些

再利用技術都會納進來，我大概先做一個這樣的說明。 
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臺中市政府環境保護局環境設施大隊沈代理大隊長旭昇回覆 

整修後效能會比現在再提升，塞車問題也是我們考量的問題。空污部分，

剛剛經理也有說明，以最新的技術，包括飛灰部分簡報是說至少可以減

少 25 %以上，陸續會有飛灰處理新技術出來，不論是成熟或不成熟，我

們是先從減量開始，以後飛灰到底還要不要固化掩埋，如果未來技術進

步，應該可以不用這麼做，如果未來技術成熟我們也會納入我們這次整

改的技術裡面。議員關心的游泳池問題，目前沒有從焚化廠接熱源過去，

我們會再評估發電後蒸汽、不影響售電，技術可行的話會納入評估，但

是我在這邊先報告如果是將熱源接過去，還是會遇到每年上、下半年 2

次歲修的問題，歲修就沒有熱源供應那邊。郭里長提到這個是更新還是

延役，報告里長，我們剛剛簡報就說我們預期再用 15 年。后里這一廠

處理臺中市 36 %垃圾，我們都是有經過地磅的數據。因為我們這一廠設

計處理量 900 公噸/日、烏日廠也是 900 公噸/日，文山廠雖然它設計處

理量也是 900 公噸/日，但是因為 25 年前設計處理熱值 1,500 kcal/kg 較

低，目前只能收受約 600公噸/日。都是有過磅的數據，分析出來我們后

里廠是承擔臺中市 36 %垃圾處理量。回饋的問題，我們有一個回饋自治

條例，不只我們這一廠，還有南屯、文山、后里，還有很多掩埋場，我

們在自治條例當中有規定，當然我們把這一廠的設備穩定，穩定之後把

效能再稍微提升，空氣污染設備做好的話，我們整個發電量也會增加，

整個回饋金的母數也會增加，這也是一種增加回饋的方式。剛剛張議員

有說要委託誰？我們每一個標到期之後，我們都會再重新公開招標，不

會說我就指定誰繼續做，現在政府採購法就是都要公開招標。今天所有

貴賓的意見，我們都會納入將來要招標的方向、規劃，今天請大家來，

就是要蒐集大家寶貴的意見，我們再來做規劃。如果這個標要 15 年，

就會標 15 年，剛剛有說可以再用 15 年，那就是 1 次標 15 年。我們就

是所有意見蒐集完，招標文件會上網公告。 
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六、神岡區蘇先生 

因為我主要是民眾，發現今天人很少，我請問一下今天開這樣有什麼意

義，你說今天除了這些議員、區長，民眾都沒有，到底是要做什麼，我

真的很懷疑。我老實說，應該這是大家都感覺說，里長是不是要去辦公

室同時講，應該也要晚上要讓一般民眾了解，你剛剛跟我說，你說聽聽

再去跟民眾說，哪有這時間，我們也是要那個。我感覺說你要改變不如

乾脆，機械要如何改變如何求進步，不如乾脆最簡單，你沒想想看平常

隨隨便便去外面買一個東西，它這個也要用垃圾，那個也要用這個塑膠，

這個也要用這個，這沒辦法。我老實說，像我回去我每天我一個月我用

的垃圾量一個桶子而已，我一個月沒跟你吹噓，我說真的，為什麼，因

為我什麼東西我都用洗的，我都一直用一直用這樣，我建議你們這樣不

如乾脆，我建議你去全臺中去查一下垃圾的量這麼多。還有我要說最後

一個，就是我希望說你說燒越多回饋金越多，那不如乾脆，將這些垃圾

全部去看廠商製造什麼東西，要用塑膠要用紙要用什麼不管，你去查，

全部，不要說臺中，全部都去查，看什麼樣的商品會製造垃圾全部都去

查，你吃這東西要用什麼丟棄的東西，吃個東西要用什麼一次丟棄的東

西，這是要怎麼弄的完，你與其要改變這些機械，不如乾脆，這樣最簡

單，去減少這些垃圾量，這樣最快。還有，我之前在這裡游泳池游泳的

時候，嚇死人，我也是一樣，你說天氣熱沒熱水沒關係，最少天氣冷要

有熱水吧，包括洗個澡，你也知道也沒熱，洗個澡也是一樣這麼冷。但

是我說最後一點不管怎麼說就是，我建議說如果可以的話開一個會，一

個活動，拜託一下民眾多一點，不然真的都沒民眾，很難看，真的很難

看，很難看，很難看。還有拜託一下最後一點，剛剛我說的去查包括自

助餐，去查看看為什麼都用丟棄的東西，不要說那肺炎的關係，我說實

在真的要去查，包括我希望禁止那些垃圾，那些東西若禁止後。 
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七、立法委員楊瓊瓔服務處顏主任詒民 

謝謝我們主辦單位，那我們知道垃圾的處理在每一個家庭都是非常非常

重要的一個工作，這也不怪郭里長在這裡生氣，舊社焚化爐還有我們廣

福掩埋場，跟他所在的地方都很近，每天息息相關，很多很多瑣碎的事

情。我在這地方首先代表楊瓊瓔立委感謝大家對這個議題的關心，我們

這邊有一建議，剛剛議員還有里長，還有我們很多民眾，都有提到這點，

就是我希望，剛好區長也在這，我們要怎麼做，因為這個整個牽涉到的

範圍會非常大，我們怎麼做，我希望我們透過不管是宣傳、宣導，那公

所這邊也很願意來配合，讓我們后里所有的民眾都知道這個整改的計畫

怎麼樣做，怎麼樣進行。那這整個過程當中，對我們目前的生活會造成

什麼影響？我們也希望環保局在這整個說帖當中把它說明清楚。別說問

題發生了，大家再來抗議，再來抗爭，這個我覺得都是浪費大家的時間，

我們有很多很多可以事先先做好的，我們希望事先先把它做好，把它做

到很完整，那后里人對這個焚化爐有一個很深的情結，所以呢，我雖然

不住后里，但是我在后里服務十多年了，我覺得后里人非常非常的善良，

這十幾年來，我也感染了大家的心情，所以在這裡我把它當作我第二個

故鄉，在這個地方要拜託我們主辦單位，確實一定要把所有所有的訊息

給所有的民眾都知道清楚，謝謝大家。（補充發言意見單填具內容：1、

整改期間對地方影響應說明清楚。2、延役期間多久。） 

八、后里區廣福里郭里長明洲（第二次發言） 

我的建議是，如果你們真的要繼續再延役它，我不會稱它叫擴大去整建

它，就是延役，我們 20 年前就質疑過它要用多久，他當初跟我們說只

是 20 年，現在已經到期了，你說這個設備拿掉太可惜，我不反對，但

是 20 年來，我們只要求一件事情，成立監督委員會，為什麼你們這麼

怕我們監督，甚至我們公所自己成立，他都不認帳，我是希望環保局為

我們這個延役部分成立一個監督委員會。 
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九、張議員瀞分（第二次發言） 

我還是贊成郭里長的想法，弄一個監督委員會，讓大家清楚又明白的話，

你也少麻煩。第二個我剛剛在那邊比較沒有禮貌，我講的意思就是說，

你 20 年的簽約跟現在你要去新的廠商或者是舊的這個要延續，都是你

們在考慮的，但是內容你絕對要改，而且我很希望你在跟他簽約的時候，

把這個內容也讓我們地方的民代或者是我們里長清楚。你若說這個地方

過去在模糊焦點在這運作，你如果在簽約又是這種方法，那表示我們真

的馬虎應事而已。我是希望說能夠把簽約的內容重新改變一下，希望以

臺中市就是豐原這附近的垃圾優先進廠，不要讓外面其他鄉鎮的都載來

優先進廠，我們自己清潔隊在這邊排隊，這個不公平。 

環興科技股份有限公司許經理忠正回覆 

我大概報告一下，因為這個促參案其實在我們臺灣在新北市新店跟樹林

已經有做了，那當然在 20年前，我跟議員報告，我們在 20年前做的合

約，和 20 年後的合約一定不一樣，因為早期的時候，台灣沒技術，所

以只好讓一點利出去，但是 20 年後發現到不對了，所以現在訂新的簽

約內容都改掉了，站在甲方的角度看事情，我跟議員報告。那當然成立

監督委員會，這個涉及到整個臺中市，因為臺中市有 3座焚化爐，我報

告一下，雖然臺灣有 24 座焚化爐，但是慢慢的每一個縣市都意識到垃

圾處理的問題，所以民眾是越來越關心，那當然在焚化廠這邊，透過網

路都可以看到整個操作營運的訊息，我大概先做這樣的一個報告。 

臺中市政府環境保護局環境設施大隊沈代理大隊長旭昇回覆 

監督委員會部份，我們會慎重把他列入考量，會放到紀錄裡面，因為文

山跟烏日都有監督會了，我們環保局不會排斥，后里如果有需要我們也

會持開放態度。剛剛議員有指導，合約的部分，這個部份我們會注意，

會導向由我們甲方來做主導。另外，剛剛有蘇先生提到說參加人數不多，
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其實要跟各位報告，我們這是一個公聽會，我們是自由參加，所以說當

然我們沒有辦法去預期今天到底會人數多或者是人數少，但是至少要跟

各位報告說，我們今天是有透過網路直播，其實現在我們是在網路直播，

而且錄影的影片我們也會上傳至我們局的網頁上，給更多的民眾來了解。

我們是公聽會，我們是自由參加，表示我們也沒有去動員，我們歡迎每

一位有意願來參加的鄉親朋友，謝謝。說帖部分，這個確實是需要的，

謝謝顏主任與區長指教，將來我們會把說帖跟相關摺頁宣導資料，把他

都寫清楚，讓民眾清楚的知道。 

臺中市政府環境保護局商副局長文麟回覆 

非常感謝議員、里長、主任給我們非常多寶貴的意見，將來委託操作合

約要重擬時，會把目前操作上面遇到的問題如車輛進廠塞車等來做檢討。

陳議員、里長提到游泳池改為提供溫水，未來可考量納入合約來做處理。

至於成立后里焚化廠監督委員一事，因本市 3座焚化爐成立的時間不一

致，都有它不同的時空背景跟在地的需求，回饋的條件、回饋的方式是

否整併，環保局參考今天大家提供的寶貴意見再做整體考量。非常感謝

大家百忙之中蒞臨今天的公聽會，環保局會把這些意見整理好，然後納

到我們未來的整個操作合約裡面去做一些檢討跟改進，讓我們焚化廠的

操作能夠更順利。今天公聽會就到此告一個段落，非常感謝大家的參

與。 

十、后里區陳建丞先生（書面意見） 

后里焚化廠整改，除要考慮污染防治，減少空氣污染排放外，應要考慮

所產生之蒸氣能提供給鄰近游泳池，或提供給附近工廠使用，以發揮最

大能源效率，更應考慮能資源整合，售電與售蒸氣皆可行，更有效率，

可增加回饋金，避免民眾反對。 

捌、散會：上午 11時 10分。 



 

 

 

 

 

附件三：公聽會簽到

單、發言單



























































 

 

 

 

 

附件四：公聽會意見

及回覆



臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫 

公聽會意見回覆 

提出單位 公聽會意見 意見回覆 

1.陳議員本添

(現場發言) 

文山他們先前在辦說明會的時候，當

然也引起很大爭議，不過我們當然我

們這邊有考量。塞車問題，我一直再

強調，希望到時候不要又產生塞車的

問題，整改的時候，因為就少了一座

焚化廠，會產生塞車問題，清潔隊的

兄弟姊妹要到別的地方去，他們的權

力應該要顧到。再來，你們將來垃圾

一定會堆積到廣福里掩埋場進行暫

置，我不反對，但是回饋機制要做起

來，消毒要做好，掩埋要做好，因為

你現在是臨時又要增加，所以對我們

廣福里來說非常非常的不公平，臭味

的問題、蒼蠅的問題，所以我希望在

大概 4個月的整改期間，還是要多少

補助廣福里。那後續整改以後，設備

是否能夠空污減量 30 %以上，希望

真的能做到，而且設備沒有問題，這

個一定要把握，換的機器一定要是新

的，建築物應該基本上沒什麼問題。

以前游泳池建設時有提到說要從焚化

廠接管過去有熱水，結果到最後是一

場空，現在要做新的，是不是可以想

個方式，希望焚化爐的回饋能做到讓

游泳池有熱水可以用，當初如果不能

接管的話，乾脆游泳池就不要設在這

邊，所以這一點麻煩顧問公司幫忙設

計規劃。我們沒有很大的抗爭，但是

我們希望好還要做到更好。 

感謝與會人員意見，議員關心的塞

車問題，其實塞車除了是因為短時

間垃圾進來，那當然還有一個很重

要的問題就是吊車，也就是說在這

一次的整改，這個吊車就會把它換

成一個全新的，所以這個我要報告

一下，這個為什麼我們建議說一定

整改的原因，就是說讓設備更穩定。

那剛剛議員有問到整改這個到底他

是在做哪些事情，其實我簡單來講，

整改的意思就是擴大歲修，所以有

些縣市他是用擴大歲修這四個字，

當然在我們這邊是說整改，是一樣

的意思，歲修大概一個月左右，擴

大歲修這個整改大概 3至 4個月這

中間，當然未來廠商會以他們的工

期，越快完成對他們越有利。議員

關心的游泳池問題，目前沒有從焚

化廠接熱源過去，我們會再評估發

電後蒸汽、不影響售電，技術可行

的話會納入評估，但是我在這邊先

報告如果是將熱源接過去，還是會

遇到每年上、下半年 2次歲修的問

題，歲修就沒有熱源供應那邊。 

回饋的問題，我們有一個回饋自治

條例，不只我們這一廠，還有南屯、

文山、后里，還有很多掩埋場，我

們在自治條例當中有規定，當然我

們把這一廠的設備穩定，穩定之後

把效能再稍微提升，空氣污染設備

做好的話，我們整個發電量也會增

加，整個回饋金的母數也會增加，

這也是一種增加回饋的方式。 

2.王議員朝坤

(現場發言) 

我們焚化爐走過 20年要整改，縣市

合併後焚化爐就沒有監督委員會，我

想這個一定要來成立。像文山焚化廠

說要出國考察更好的設備，但是我們

感謝與會人員意見，后里廠整修後

效能會比現在再提升，塞車問題也

是我們考量的問題。空污部分，剛

剛經理也有說明，以最新的技術，



后里就是沒有，我也在這邊提出。回

饋金自治條例應該要修改，以前是

200元，照理說要提升，看是 220

元、250元、300元，對我們后里鄉

親才有交代，因為犧牲健康成全各區

家庭廢棄物處理。我們應該要減少事

業廢棄物讓廠商來收，要訂好，設定

那麼高的事業廢棄物，有圖利廠商的

嫌疑，我認為你們要妥善處理，量要

降。最重要的，游泳池水太冷，冷到

大家受不了，希望要照早期說的焚化

爐要提供熱源給游泳池把溫度提高。

發言時間過短，比議會還要短不合

理，最少也要訂 5分鐘發言才公平。 

包括飛灰部分簡報是說至少可以減

少 25 %以上，陸續會有飛灰處理新

技術出來，不論是成熟或不成熟，

我們是先從減量開始，以後飛灰到

底還要不要固化掩埋，如果未來技

術進步，應該可以不用這麼做，如

果未來技術成熟我們也會納入我們

這次整改的技術裡面。游泳池問題，

目前沒有從焚化廠接熱源過去，我

們會再評估發電後蒸汽、不影響售

電，技術可行的話會納入評估，但

是我在這邊先報告如果是將熱源接

過去，還是會遇到每年上、下半年

2 次歲修的問題，歲修就沒有熱源

供應那邊 

3.后里區公所

賴區長同一

(現場發言) 

后里焚化廠在后里 20年光陰，是大

家都很關注的議題，20年的設備更

新當然需要來辦說明，甚至說你們要

印說帖，給我們舊社里、后里鄉親來

更明了，不是說只在這說明，到時候

鄉親不了解的又來詢問，所以希望能

夠把說帖印出來。回饋機制，如何再

訂定，針對這些說明都是必要的。如

果說有維修，最好是裡面的功能或是

必要大的設備，給鄉親了解，可能要

在說帖裡面說的更明白。當然，設備

更新是必要的，我們也希望因為設備

更新把整個空氣還有我們整個環境改

善，做得更好，也是我們的期待。所

以，在此向環保局請託，做得更好是

我們的希望。 

感謝與會人員意見，空污這個部分，

因為新的技術他的飛灰是可以減量

的，減量最少減少 30 %以上，那減

量之後包括廣福里掩埋的空間就會

降下來，當然新的技術，可能會有

一些再利用技術都會納進來。 

4.后里區廣福

里郭里長明洲 

與其說你要更新，乾脆告訴我說你要

延役，后里廠已經影響后里環境 20

年，還要影響多久？你給我講清楚

啊？你開一個公聽會，我們再忍受

20年嗎？還要延役多久，你告訴我

們啊？各位鄉親，全國總共 24個焚

化爐，我們臺中占了 3個焚化爐，他

們說不夠用，那是不是他們有問題，

不是我們的問題，你們不能這樣處理

感謝與會人員意見，在簡報中說明

評估后里廠經改善後預期再用 15

年。后里這一廠處理臺中市 36 %垃

圾，我們都是有經過地磅的數據。

因為我們這一廠設計處理量 900公

噸/日、烏日廠也是 900公噸/日，文

山廠雖然它設計處理量也是 900公

噸/日，但是因為 25 年前設計處理

熱值 1,500 kcal/kg較低，目前只能



事情。臺中市目前焚化爐數全國最

多，剛才那個報告烏日廠占 38 %，

后里廠占 36 %，不可能啦。后里廠

收受 16區的垃圾，占臺中市 29區一

半以上，而且那個報告不實在，請問

我們主辦單位，你們用什麼心。三個

焚化爐，你告訴我說他不夠 90萬

噸，你騙我們，說這是全國最大為什

麼容量還不比烏日大，不對啦，在座

的議員要認真啦，要延役多久都不講

得。每天錄影要錄好，最好是拿出來

看，是不是要介入調查。我們后里不

是沒有人反對，所以延役多久，環設

大隊長我前些時候有問過你，你還是

不跟我們講。所以這個焚化爐請你們

好好珍惜它，你要用我不反對，但是

你把一半以上通通擠來這邊，然後你

告訴我說我們容量不多，我希望你們

好好的珍惜。回饋的問題，你們現在

只要遇到打掃等，就往廣福里去擠，

請問廣福里就是給你們倒垃圾嗎？人

家別人用 10年，垃圾掩埋場沒有

滿，你們用 10年已經滿上天了。我

們是很認真跟你們監督，你們做都不

幫我們做。（補充發言意見單填具內

容：1、準備延役多久？臺中 3座焚

化廠應做更佳的調備。2、在不影響

既有的回饋下，如何做好敦親睦鄰的

工作。） 

收受約 600公噸/日。都是有過磅的

數據，分析出來我們后里廠是承擔

臺中市 36 %垃圾處理量。回饋的問

題，我們有一個回饋自治條例，不

只我們這一廠，還有南屯、文山、

后里，還有很多掩埋場，我們在自

治條例當中有規定，當然我們把這

一廠的設備穩定，穩定之後把效能

再稍微提升，空氣污染設備做好的

話，我們整個發電量也會增加，整

個回饋金的母數也會增加，這也是

一種增加回饋的方式。 

5.張議員瀞分

(現場發言) 

委託期限，現在修改好，還是這個廠

商在做委託嗎？我們是 BOT嗎？我

們這個不是。修改後也是交給原來這

個承接的廠商在做？要再解釋一下，

不然會聽不懂。垃圾進來放在后里、

豐原這些地方，沒理由堆成垃圾山在

掩埋場，這是沒有道理的，所以希望

我們要針對這方面要有所改進。起碼

我們有一座焚化爐在這邊，你要讓所

有垃圾可以進廠，這才有道理，你把

它堆在廣福里那邊是沒有道理的，這

感謝與會人員意見，針對后里廠後

續繼續委託操作營運部分，每一個

標到期之後，我們都會再重新公開

招標，不會說我就指定誰繼續做，

現在政府採購法就是都要公開招

標。今天所有貴賓的意見，我們都

會納入將來要招標的方向、規劃，

今天請大家來，就是要蒐集大家寶

貴的意見，我們再來做規劃。如果

這個標要 15年，就會標 15年，剛

剛有說可以再用 15年，那就是 1次



個是你們要去知道。 

另外，講到回饋金，我也希望越多越

好，但是回饋的範圍希望能夠考慮到

我們豐原的東湳、西湳、朴子那個地

方，如果北風吹得話，絕對吹到我們

那邊去，那個灰渣什麼東西都會到那

裡去，甚至神岡溪洲這邊都會影響

到，所以我希望你現在已經在做整改

了，希望不要把灰渣吹那麼遠去。像

現在北風吹起來，那三、四里連神岡

那邊幾乎全部都茫茫的，這個希望能

夠一起考慮進去。當然，環保工作是

一天都不能停，大家家裡都會丟垃圾

出來，誰都不希望丟在我家門口，但

是要不要做？要做。所以，我希望我

們環保局你能夠在你們的專業範圍裡

面，好好去針對這個問題，應該可以

再做更精進的考量。修改 4個月是不

是？4個月可以做好嗎？還有垃圾車

進焚化爐塞車的問題希望也能夠解

決。 

標 15 年，我們就是所有意見蒐集

完，招標文件會上網公告。另外補

充，整改的意思就是擴大歲修，所

以有些縣市他是用擴大歲修這四個

字，當然在我們這邊是說整改，是

一樣的意思，歲修大概一個月左右，

擴大歲修這個整改大概 3至 4個月

這中間，當然未來廠商會以他們的

工期，越快完成對他們越有利。 

6. 神岡區蘇先

生(現場發言) 

因為我主要是民眾，發現今天人很

少，我請問一下今天開這樣有什麼意

義，你說今天除了這些議員、區長，

民眾都沒有，到底是要做什麼，我真

的很懷疑。我老實說，應該這是大家

都感覺說，里長是不是要去辦公室同

時講，應該也要晚上要讓一般民眾了

解，你剛剛跟我說，你說聽聽再去跟

民眾說，哪有這時間，我們也是要那

個。我感覺說你要改變不如乾脆，機

械要如何改變如何求進步，不如乾脆

最簡單，你沒想想看平常隨隨便便去

外面買一個東西，它這個也要用垃

圾，那個也要用這個塑膠，這個也要

用這個，這沒辦法。我老實說，像我

回去我每天我一個月我用的垃圾量一

個桶子而已，我一個月沒跟你吹噓，

我說真的，為什麼，因為我什麼東西

我都用洗的，我都一直用一直用這

感謝與會人員意見，參加人數不

多，其實要跟各位報告，我們這是

一個公聽會，我們是自由參加，所

以說當然我們沒有辦法去預期今天

到底會人數多或者是人數少，但是

至少要跟各位報告說，我們今天是

有透過網路直播，其實現在我們是

在網路直播，而且錄影的影片我們

也會上傳至我們局的網頁上，給更

多的民眾來了解。我們是公聽會，

我們是自由參加，表示我們也沒有

去動員，我們歡迎每一位有意願來

參加的鄉親朋友，謝謝。 



樣，我建議你們這樣不如乾脆，我建

議你去全臺中去查一下垃圾的量這麼

多。還有我要說最後一個，就是我希

望說你說燒越多回饋金越多，那不如

乾脆，將這些垃圾全部去看廠商製造

什麼東西，要用塑膠要用紙要用什麼

不管，你去查，全部，不要說臺中，

全部都去查，看什麼樣的商品會製造

垃圾全部都去查，你吃這東西要用什

麼丟棄的東西，吃個東西要用什麼一

次丟棄的東西，這是要怎麼弄的完，

你與其要改變這些機械，不如乾脆，

這樣最簡單，去減少這些垃圾量，這

樣最快。還有，我之前在這裡游泳池

游泳的時候，嚇死人，我也是一樣，

你說天氣熱沒熱水沒關係，最少天氣

冷要有熱水吧，包括洗個澡，你也知

道也沒熱，洗個澡也是一樣這麼冷。

但是我說最後一點不管怎麼說就是，

我建議說如果可以的話開一個會，一

個活動，拜託一下民眾多一點，不然

真的都沒民眾，很難看，真的很難

看，很難看，很難看。還有拜託一下

最後一點，剛剛我說的去查包括自助

餐，去查看看為什麼都用丟棄的東

西，不要說那肺炎的關係，我說實在

真的要去查，包括我希望禁止那些垃

圾，那些東西若禁止後。 

7. 立法委員

楊瓊瓔服務處

顏主任詒民

(現場發言) 

謝謝我們主辦單位，那我們知道垃圾

的處理在每一個家庭都是非常非常重

要的一個工作，這也不怪郭里長在這

裡生氣，舊社焚化爐還有我們廣福掩

埋場，跟他所在的地方都很近，每天

息息相關，很多很多瑣碎的事情。我

在這地方首先代表楊瓊瓔立委感謝大

家對這個議題的關心，我們這邊有一

建議，剛剛議員還有里長，還有我們

很多民眾，都有提到這點，就是我希

望，剛好區長也在這，我們要怎麼

做，因為這個整個牽涉到的範圍會非

感謝與會人員意見，說帖部分，這

個確實是需要的，謝謝顏主任與區

長指教，將來我們會把說帖跟相關

摺頁宣導資料，把他都寫清楚，讓

民眾清楚的知道， 



常大，我們怎麼做，我希望我們透過

不管是宣傳、宣導，那公所這邊也很

願意來配合，讓我們后里所有的民眾

都知道這個整改的計畫怎麼樣做，怎

麼樣進行。那這整個過程當中，對我

們目前的生活會造成什麼影響？我們

也希望環保局在這整個說帖當中把它

說明清楚。別說問題發生了，大家再

來抗議，再來抗爭，這個我覺得都是

浪費大家的時間，我們有很多很多可

以事先先做好的，我們希望事先先把

它做好，把它做到很完整，那后里人

對這個焚化爐有一個很深的情結，所

以呢，我雖然不住后里，但是我在后

里服務十多年了，我覺得后里人非常

非常的善良，這十幾年來，我也感染

了大家的心情，所以在這裡我把它當

作我第二個故鄉，在這個地方要拜託

我們主辦單位，確實一定要把所有所

有的訊息給所有的民眾都知道清楚，

謝謝大家。（補充發言意見單填具內

容：1、整改期間對地方影響應說明

清楚。2、延役期間多久。） 

8.后里區廣福

里郭里長明洲

（第二次發

言） 

我的建議是，如果你們真的要繼續再

延役它，我不會稱它叫擴大去整建

它，就是延役，我們 20年前就質疑

過它要用多久，他當初跟我們說只是

20年，現在已經到期了，你說這個

設備拿掉太可惜，我不反對，但是

20年來，我們只要求一件事情，成

立監督委員會，為什麼你們這麼怕我

們監督，甚至我們公所自己成立，他

都不認帳，我是希望環保局為我們這

個延役部分成立一個監督委員會。 

感謝與會人員意見，那當然成立監

督委員會，這個涉及到整個臺中市，

因為臺中市有 3座焚化爐，雖然臺

灣有 24座焚化爐，但是慢慢的每一

個縣市都意識到垃圾處理的問題，

所以民眾是越來越關心，那當然在

焚化廠這邊，透過網路都可以看到

整個操作營運的訊息。成立后里焚

化廠監督委員一事，因本市 3座焚

化爐成立的時間不一致，都有它不

同的時空背景跟在地的需求，回饋

的條件、回饋的方式是否整併，環

保局參考今天大家提供的寶貴意見

再做整體考量。 

9.張議員瀞分

（第二次發

言） 

我還是贊成郭里長的想法，弄一個監

督委員會，讓大家清楚又明白的話，

你也少麻煩。第二個我剛剛在那邊比

感謝與會人員意見，成立后里焚化

廠監督委員一事，因本市 3座焚化

爐成立的時間不一致，都有它不同



較沒有禮貌，我講的意思就是說，你

20年的簽約跟現在你要去新的廠商

或者是舊的這個要延續，都是你們在

考慮的，但是內容你絕對要改，而且

我很希望你在跟他簽約的時候，把這

個內容也讓我們地方的民代或者是我

們里長清楚。你若說這個地方過去在

模糊焦點在這運作，你如果在簽約又

是這種方法，那表示我們真的馬虎應

事而已。我是希望說能夠把簽約的內

容重新改變一下，希望以臺中市就是

豐原這附近的垃圾優先進廠，不要讓

外面其他鄉鎮的都載來優先進廠，我

們自己清潔隊在這邊排隊，這個不公

平。 

的時空背景跟在地的需求，回饋的

條件、回饋的方式是否整併，環保

局參考今天大家提供的寶貴意見再

做整體考量。另外合約的部分，這

個部份我們會注意，會導向由我們

甲方來做主導。 

10.后里區陳

建丞先生（書

面意見） 

后里焚化廠整改，除要考慮污染防

治，減少空氣污染排放外，應要考慮

所產生之蒸氣能提供給鄰近游泳池，

或提供給附近工廠使用，以發揮最大

能源效率，更應考慮能資源整合，售

電與售蒸氣皆可行，更有效率，可增

加回饋金，避免民眾反對。 

感謝與會人員意見，將來委託操作

合約要重擬時，會把目前操作上面

遇到的問題如車輛進廠塞車等來做

檢討。陳議員、里長提到游泳池改

為提供溫水，未來可考量納入合約

來做處理。後續會再評估發電後蒸

汽、不影響售電，技術可行的話會

納入評估，但是我在這邊先報告如

果是將熱源接過去，還是會遇到每

年上、下半年 2次歲修的問題，歲

修就沒有熱源供應那邊。另外當然

我們把這一廠的設備穩定，穩定之

後把效能再稍微提升，空氣污染設

備做好的話，我們整個發電量也會

增加，整個回饋金的母數也會增加，

這也是一種增加回饋的方式。 

 




